

公共工事に係る発注見通し公表書

作成日 令和7年10月1日

番号	発注区分	公共工事の名称	場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	担当課	金額区分
1	発注済	日置市東市来支所庁舎電気自動車充電設備導入改修工事	東市来町長里	5月～12月	電気	充電設備1基設置及び配線工事	指名競争	5月	財政管財課	1,000万円未満(電気・管)
		東市来支所庁舎電気自動車充電設備導入改修工事		5月～11月						
2	発注済	日置市日吉支所庁舎電気自動車充電設備導入改修工事	日吉町日置	5月～12月	電気	充電設備1基設置及び配線工事	指名競争	5月	財政管財課	1,000万円未満(電気・管)
		日吉支所庁舎電気自動車充電設備導入改修工事		5月～11月						
3	発注済	日置市吹上支所庁舎電気自動車充電設備導入改修工事	吹上町中原	5月～12月	電気	充電設備1基設置及び配線工事	指名競争	5月	財政管財課	1,000万円未満(電気・管)
		吹上支所庁舎電気自動車充電設備導入改修工事		6月～12月				6月		
4	発注済	クリーン・リサイクルセンター解体撤去工事	鹿児島市入佐町	10月～R9.9月	解体	焼却棟・リサイクルプラザ棟・ストックヤード棟・管理棟・車庫棟解体撤去 約8302.69㎡	一般競争	6月	市民生活課	1,000万円以上(解体)
		日置市クリーン・リサイクルセンター施設解体撤去工事		9月～R9.9月						
5	未発注	クリーン・リサイクルセンター最終処分場最終覆土工事	鹿児島市入佐町	10月～R8.9月	土木一式	最終処分場最終覆土工事約17000㎡・しゃ水シート工約6,150㎡・附帯工(排水構造物)L=約342m	一般競争	6月	市民生活課	1億5,000万円以上(土木)
		日置市クリーン・リサイクルセンター最終処分場最終覆土工事		12月～R9.1月				11月		
6	発注済	市道下神殿上神殿線舗装修繕工事(7-1工区)	伊集院町上神殿	5月～8月	舗装	舗装100m	一般競争	4月	建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
7	発注済	市道大学通り線舗装修繕工事(7-2工区)	伊集院町猪鹿倉	5月～8月	舗装	舗装150m	一般競争	4月	建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
				5月～10月		舗装修繕22箇所		5月		300万円未満(舗装)
8	発注済	道路メンテナンス事業 市道下土橋尾堂線尾神橋橋梁修繕工事(6-1工区)	伊集院町土橋	9月～12月	とび・土工・コンクリート	橋梁修繕一式	一般競争	8月	建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				10月～2月				9月		
9	発注済	社会資本整備総合交付金事業 市道井手元線道路改良工事(6-2工区)	伊集院町下神殿	5月～11月	土木一式	道路改良145m	一般競争	4月	建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
								5月		
10	削除	防災・安全交付金事業 市道猪鹿倉線道路改良工事(6-2工区)	伊集院町猪鹿倉	5月～9月	土木一式	排水工 1式	一般競争	4月	建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
11	発注済	防災・安全交付金事業 日置市都市公園遊具等改築更新工事(6-2工区)	伊集院町妙円寺	6月～1月	土木一式	遊具工 1基	一般競争	5月	建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				10月～3月	造園		指名競争	9月		
12	発注済	防災・安全交付金事業 日置市都市公園遊具等改築更新工事(6-3工区)	伊集院町妙円寺	8月～2月	土木一式	遊具工 1基	一般競争	7月	建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				10月～3月	造園		指名競争	9月		
13	未発注	防災・安全交付金事業 日置市都市公園遊具等改築更新工事(6-4工区)	伊集院町妙円寺外	10月～3月	土木一式	遊具工 2基	一般競争	9月	建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				11月～3月	造園		指名競争	10月		
14	発注済	西之宇都住宅M棟建築改修工事(2工区)	東市来町長里	6月～12月	建築一式	屋根防水・外壁改修 内部16戸中8戸改修	指名競争	5月	建設課	2,000万円以上1億5,000万円未満(建築)
								6月		
15	発注済	西之宇都住宅M棟電気設備改修工事(2工区)	東市来町長里	6月～12月	建築一式	内部16戸中8戸改修に伴う電気設備工事	指名競争	5月	建設課	1,000万円以上2,500万円未満(電気・管)
					電気			6月		

備考 1 設計価格が250万円を超えるものについて記載してあります。
2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見通し公表書

作成日 令和7年10月1日

番号	発注区分	公共工事の名称	場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	担当課	金額区分
16	発注済	西之字都住宅M棟機械設備改修工事(2工区)	東市来町長里	6月～12月	建築一式	内部16戸中8戸改修に伴う給排水工事	指名競争	5月	建設課	2,500万円以上(電気・管)
					管			6月		1,000万円以上2,500万円未満(電気・管)
17	発注済	市単独事業(古城地区)農道改良工事(7-1工区)	伊集院町古城	4月～8月	土木一式	農道拡幅 L=90m	一般競争	4月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
18	発注済	市単独土地改良事業(中川地区)排水路改修工事(7-1工区)	伊集院町中川	4月～6月	土木一式	排水路改修 L=20m	一般競争	4月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
19	未発注	市単独土地改良事業(竹之山地区)用水施設改修工事(7-1工区)	伊集院町竹之山	9月～12月	土木一式	用水施設改修 1箇所	一般競争	8月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				11月～2月				10月		
20	発注済	市単独土地改良事業(和田地区)用水施設改修工事(7-1工区)	吹上町和田	4月～6月	土木一式	用水路改修 L=10m	一般競争	4月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
21	発注済	農地耕作条農地耕作条件改善事業(伊作田地区)排水路改修工事(6-1工区)	東市来町伊作田	8月～12月	土木一式	排水路改修 L=100m	一般競争	7月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
22	発注済	農地耕作条農地耕作条件改善事業(伊作田地区)農道舗装工事(6-1工区)	東市来町伊作田	5月～6月	舗装	農道舗装 L=40m	一般競争	4月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
23	発注済	農地耕作条件改善事業(扇住地区)用水路改修工事(6-1工区)	日吉町日置	8月～12月	土木一式	用水路改修 L=500m	一般競争	7月	農地整備課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
24	発注済	農地耕作条件改善事業(永利地区)用排水路改修工事(6-1工区)	吹上町永吉	8月～12月	土木一式	用排水路改修 L=100m	一般競争	7月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
25	未発注	狭あい道路整備等促進事業(諏訪原地区)道路改良工事(6-1工区)	東市来町湯田	5月～8月	土木一式	道路改良 L=50m	一般競争	5月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				11月～3月				10月		
26	未発注	狭あい道路整備等促進事業(諏訪原地区)道路改良工事(6-2工区)	東市来町湯田	8月～12月	土木一式	道路改良 L=350m	一般競争	8月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
		狭あい道路整備等促進事業(小丸地区)道路改良工事(6-1工区)	伊集院町飯牟礼	11月～3月				10月		1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
27	発注済	農業水路等長寿命化防災減災事業(二ツ枝頭首工地区)補修補強工事(6-1工区)	伊集院町土橋	9月～1月	土木一式	農業用施設整備一式	一般競争	8月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
28	発注済	農業水路等長寿命化防災減災事業(高山頭首工地区)補修補強工事(6-1工区)	伊集院町野田	9月～1月	土木一式	農業用施設整備一式	一般競争	8月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
29	発注済	農業水路等長寿命化防災減災事業(鹿尾頭首工地区)補修補強工事(6-1工区)	東市来町養母	9月～1月	土木一式	農業用施設整備一式	一般競争	8月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
30	発注済	市道猪鹿倉線配水管布設替工事(7-1工区)	伊集院町猪鹿倉	5月～8月	水道施設	配水管φ75 L=200m	指名競争	5月	上下水道課	1,200万円未満(水道)

備考 1 設計価格が250万円を超えるものについて記載してあります。
2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見通し公表書

作成日 令和7年10月1日

番号	発注区分	公共工事の名称	場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	担当課	金額区分
31	未発注	市道中川線配水管布設替工事(7-1工区)	伊集院町中川	6月～9月	水道施設	配水管φ75 L=200m	指名競争	6月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
				2月～3月				1月		
32	削除	県道鹿児島東市来線配水管布設替工事(7-1工区)	伊集院町寺脇	7月～12月	水道施設	配水管φ75 L=200m	指名競争	7月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
33	削除	県道仙名伊集院線配水管布設替工事(7-1工区)	伊集院町郡	8月～12月	水道施設	配水管φ75 L=200m	指名競争	8月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
				10月～1月				10月		
34	未発注	つつじヶ丘団地配水管布設替工事(7-1工区)	伊集院町麦生田	5月～10月	水道施設	加圧ポンプ設置	一般競争	5月	上下水道課	1,200万円以上(水道)
				12月～3月		仕切弁設置		11月		
35	発注済	区画整理区域配水管布設替工事(7-1工区)	東市来町湯田	9月～12月	水道施設	配水管φ100 L=200m	一般競争	8月	上下水道課	1,200万円以上(水道)
								9月		
36	削除	市道上床鍋ヶ原線送・配水管布設替工事(7-1工区)	東市来町養母	7月～10月	水道施設	送水管φ100 L=100m 配水管φ100 L=100m	一般競争	7月	上下水道課	1,200万円以上(水道)
37	発注済	市道向湯田上水流線配水管布設替工事(7-1工区)	東市来町湯田	8月～11月	水道施設	配水管φ50 L=200m	指名競争	8月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
				9月～12月						
38	削除	諏訪原地区配水管布設替工事(7-1工区)	東市来町湯田	9月～12月	水道施設	配水管φ50 L=360m	一般競争	9月	上下水道課	1,200万円以上(水道)
39	発注済	県道山田湯之元停車場線配水管布設替工事(7-1工区)	東市来町湯田	10月～1月	水道施設	配水管φ150 L=100m	指名競争	10月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
				8月～11月				7月		1,200万円以上(水道)
40	発注済	県道長里養母線導水管布設替工事(7-1工区)	東市来町長里	10月～1月	水道施設	導水管φ150 L=150m	指名競争	10月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
41	削除	野下地区配水管布設替工事(7-1工区)	東市来町養母	7月～10月	水道施設	配水管φ30 L=100m	指名競争	7月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
				10月～1月				10月		
42	削除	県道戸崎湯之元停車場線配水管布設替工事(7-1工区)	東市来町湯田	6月～9月	水道施設	配水管φ100 L=100m	指名競争	6月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
				9月～12月				9月		
43	削除	市道毘沙門線配水管布設替工事(7-1工区)	日吉町日置	7月～10月	水道施設	配水管φ75 L=100m	指名競争	7月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
44	未発注	市道新町向江線配水管布設替工事(7-1工区)	日吉町日置	7月～10月	水道施設	配水管φ50 L=100m	指名競争	7月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
				11月～2月				11月		
45	未発注	県道伊集院日吉線配水管布設替工事(7-1工区)	日吉町日置	5月～8月	水道施設	配水管φ75 L=200m	一般競争	5月	上下水道課	1,200万円以上(水道)
				12月～3月				12月		1,200万円未満(水道)

備考 1 設計価格が250万円を超えるものについて記載してあります。
2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見通し公表書

作成日 令和7年10月1日

番号	発注区分	公共工事の名称	場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	担当課	金額区分
46	未発注	市道花熟里松渦線配水管布設替工事(7-1工区)	吹上町花熟里	7月～10月	水道施設	配水管φ50 L=50m	指名競争	7月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
				12月～3月				12月		
47	発注済	市道坂下線配水管布設替工事(7-1工区)	吹上町中原	7月～10月	水道施設	配水管φ50 L=50m	指名競争	7月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
48	未発注	中央第4浄水場取水設備改修工事(7-1工区)	吹上町中原	5月～3月	水道施設	取水設備一式	一般競争	5月	上下水道課	1,200万円以上(水道)
				11月～3月				11月		
49	発注済	皆田地区送配水管布設工事(6-1工区)	東市来町湯田	5月～9月	水道施設	送水管φ100 L=60m 配水管φ150 L=60m	指名競争	5月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
50	発注済	皆田地区送配水管布設工事(6-2工区)	東市来町湯田	5月～9月	水道施設	配水管φ150 L=270m	指名競争	5月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
		皆田地区送配水管布設工事(7-1工区)		9月～2月				9月		
51	未発注	皆田地区減圧弁設置工事(6-1工区)	東市来町湯田	6月～10月	水道施設	減圧弁一式	一般競争	6月	上下水道課	1,200万円以上(水道)
				11月～3月				10月		
52	発注済	東市来支所庁舎設備改修非常用発電設備改修	東市来町長里	9月～2月	電気	非常用発電設備改修	指名競争	8月	東市来支所地域振興課	2,500万円以上(電気・管)
				8月～3月						
53	発注済	市道長里湯之元線排水路整備工事(7-1工区)	東市来町長里	6月～11月	土木一式	排水整備110m	一般競争	5月	東市来支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
54	発注済	交通安全対策事業 市道長里皆田線道路改良工事(6-2工区)	東市来町長里	9月～3月	土木一式	道路改良80m	一般競争	8月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
				8月～2月				7月		
55	発注済	交通安全対策事業 市道長里皆田線舗装工事(7-1工区)	東市来町長里	9月～2月	舗装	道路改良220m	一般競争	8月	東市来支所産業建設課	2,000万円以上(舗装)
		交通安全対策事業 市道長里皆田線舗装工事(7-2工区)		9月～3月		舗装220m				300万円以上2,000万円未満(舗装)
56	発注済	湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)駅前熊鷹線道路舗装外工事(6-1工区)	東市来町湯田	5月～7月	舗装	舗装1160㎡、縁石設置45m	一般競争	4月	東市来支所産業建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
57	発注済	湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)駅前熊鷹線道路舗装外工事(6-2工区)	東市来町湯田	5月～7月	舗装	舗装1500㎡、縁石設置84m	一般競争	4月	東市来支所産業建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
58	発注済	湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)宅地整地外工事(7-1工区)	東市来町湯田	5月～9月	土木一式	宅地整地1720㎡	一般競争	4月	東市来支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
		湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)宅地整地工事(6-1工区)								
59	発注済	湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)宅地整地及び道路新設工事(7-1工区)	東市来町湯田	6月～10月	土木一式	宅地整地2010㎡、道路48.7m	一般競争	5月	東市来支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				8月～1月				7月		1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
60	未発注	湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)宅地整地外工事(7-2工区)	東市来町湯田	6月～11月	土木一式	宅地整地2950㎡、排水路37m	一般競争	5月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
		湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)宅地整地外工事(7-1工区)		11月～5月				10月		

備考 1 設計価格が250万円を超えるものについて記載してあります。
2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見通し公表書

作成日 令和7年10月1日

番号	発注区分	公共工事の名称	場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	担当課	金額区分
61	発注済	湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)宅地整地及び道路新設工事(7-2工区)	東市来町湯田	6月～11月	土木一式	宅地整地1050㎡、道路38.7m	一般競争	5月	東市来支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				9月～2月				8月		
62	発注済	湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)区画道路新設外工事(7-1工区)	東市来町湯田	10月～2月	土木一式	道路103m、樋門1基	一般競争	9月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
				9月～3月				8月		
63	発注済	緊急自然災害防止対策事業 普通河川山仁田川雨水調整池整備工事(6-1工区)	東市来町湯田	6月～12月	土木一式	雨水調整池整備一式	一般競争	5月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
64	発注済	防災・安全交付金事業 市道柿之迫江口線道路改良工事(6-1工区)	東市来町伊作田	6月～11月	土木一式	道路改良60m	一般競争	6月	東市来支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				9月～1月				8月		
65	発注済	市道坪線舗装修繕工事	日吉町日置	7月～10月	舗装	舗装80m	一般競争	6月	日吉支所産業建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
66	発注済	市道住吉狩谷線排水改良工事	日吉町日置	8月～11月	土木一式	排水改良70m	一般競争	7月	日吉支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				7月～1月				6月		
67	発注済	社会資本整備総合交付金事業 市道毘沙門線道路改良工事(6-2工区)	日吉町日置	6月～11月	土木一式	道路改良50m	一般競争	5月	日吉支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				10月～3月				9月		1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
68	発注済	地方創生道整備推進交付金事業市道印口松元線舗装工事(6-2工区)	吹上町永吉	5月～9月	舗装	道路舗装100m	一般競争	4月	吹上支所産業建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
				5月～10月		道路舗装160m				
69	発注済	過疎対策事業市道和田平鹿倉線改良工事(6-2工区)	吹上町和田	6月～3月	土木一式	道路改良100m	一般競争	5月	吹上支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
				9月～3月		道路改良50m		8月		
70	発注済	辺地対策事業市道竜之瀬平鹿倉線改良工事(6-1工区)	吹上町湯之浦	7月～2月	土木一式	道路改良30m	一般競争	6月	吹上支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
				10月～3月				9月		
71	発注済	道路メンテナンス事業市道錫山線今木場橋橋梁修繕工事	吹上町湯之浦	10月～3月	土木一式	橋梁修繕14m	一般競争	9月	吹上支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
72	未発注	市道七呂坊野線舗装工事	吹上町永吉	7月～11月	舗装	道路舗装100m	一般競争	6月	吹上支所産業建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
				11月～3月				10月		
73	削除	市道永吉花熟里線舗装工事	吹上町永吉	9月～1月	舗装	道路舗装100m	一般競争	8月	吹上支所産業建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
74	未発注	伊作小学校屋内運動場長寿命化改良工事(1期)	吹上町中原	8月～3月	建築一式	屋根・外壁等長寿命化改修	指名競争	8月	教育総務課	2,000万円以上1億5,000万円未満(建築)
				1月～10月				12月		
75	未発注	鶴丸小学校照明設備改修工事	東市来町長里	6月～9月	電気	照明LED化	指名競争	6月	教育総務課	1,000万円以上2,500万円未満(電気・管)
				1月～5月				12月		

備考 1 設計価格が250万円を超えるものについて記載してあります。
2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見通し公表書

作成日 令和7年10月1日

番号	発注区分	公共工事の名称	場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	担当課	金額区分
76	未発注	伊集院北小学校屋内運動場照明設備改修工事	伊集院町下 神殿	6月～9月	電気	照明LED化	指名競争	6月	教育総務課	1,000万円未満(電気・管)
				1月～3月				12月		
77	発注済	湯田小学校校舎東面外壁防水工事	東市来町湯 田	6月～9月	防水	外壁防水	指名競争	6月	教育総務課	2,000万円未満(建築)
78	発注済	上市来小学校特別教室棟屋根防水改修工事	東市来町養 母	6月～9月	防水	屋根防水	指名競争	6月	教育総務課	2,000万円未満(建築)
79	発注済	美山小学校屋内運動場屋根防水改修工事	東市来町美 山	6月～9月	防水	屋根防水	指名競争	6月	教育総務課	2,000万円未満(建築)
				7月～11月				7月		
80	未発注	伊集院北中学校照明設備改修工事	伊集院町下 神殿	6月～9月	電気	照明LED化	指名競争	6月	教育総務課	2,500万円以上(電気・管)
				1月～5月				12月		
81	発注済	東市来中学校駐輪場塗装工事	東市来町長 里	6月～9月	塗装	駐輪場鉄部塗装	指名競争	6月	教育総務課	2,000万円未満(建築)
82	発注済	伊集院北中学校キュービクル改修工事	伊集院町下 神殿	6月～9月	電気	キュービクル改修	指名競争	6月	教育総務課	1,000万円未満(電気・管)
				7月～3月				7月		
83	発注済	吹上中学校弓道場屋根改修工事	吹上町中原	6月～9月	建築一式	折板屋根改修	指名競争	6月	教育総務課	2,000万円未満(建築)
				7月～9月						
84	発注済	B&G東市来海洋センター照明設備改修工事	東市来町湯 田	5月～9月	電気	体育館、管理棟、プール、屋外照明等LED化及び体育館換気機器更新	指名競争	5月	社会教育課	2,500万円以上(電気・管)
		B&G東市来海洋センター電灯設備改修工事		5月～10月						
85	発注済	B&G東市来海洋センタープール機械設備更新工事	東市来町湯 田	5月～1月	管	プールの過機、ヒーター、タンク、換気機器等更新	指名競争	5月	社会教育課	2,500万円以上(電気・管)
		B&G東市来海洋センター機械設備改修工事		6月～1月				6月		
86	発注済	市来鶴丸城跡遊歩道崩落工事	東市来町長 里	6月～3月	土木一式	市来鶴丸城跡遊歩道崩落工事	指名競争	6月	社会教育課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
				7月～3月				7月		300万円以上1,500万円未満(土木)
87	発注済									
		ゆーぶる吹上ボイラー設備改修工事	吹上町中原	8月～3月	管	プールボイラー更新、温泉ボイラーガスバーナー取替、煙突更新、ガスバルク設置	随意契約	8月	商工観光課	2,500万円以上(電気・管)
88	発注済									
		辺地対策事業市道小間線道路改良工事(7-1工区)	伊集院町上 神殿	9月～1月	土木一式	道路改良 30m	一般競争	8月	建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
89	発注済									
		市道老人福祉センター線舗装修繕工事	伊集院町野 田	9月～1月	舗装	舗装修繕 168m	一般競争	8月	建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
90	発注済									
		防災・安全交付金事業 市道伊集院吉利線道路改良工事(7-1工区)	伊集院町下 谷口	9月～3月	土木一式	道路改良 70m	一般競争	8月	建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)

備考 1 設計価格が250万円を超えるものについて記載してあります。
2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見通し公表書

作成日 令和7年10月1日

番号	発注区分	公共工事の名称	場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	担当課	金額区分
91	発注済	日置市交通安全施設整備工事(7-1工区)	日置市内	7月～12月	とび・土工・コンクリート	区画線 2,060m 防護柵工 71.5m	指名競争	7月	建設課	300万円未満(土木)
92	発注済	日置市交通安全施設整備工事(7-2工区)	日置市内	7月～1月	とび・土工・コンクリート	区画線 3,305m 防護柵工 88m	指名競争	7月	建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
93	未発注	防災・安全交付金事業 市道猪鹿倉線道路改良工事(6-2工区)	伊集院町猪鹿倉	1月～3月	土木一式	道路改良 40m 流末水路工 70m	一般競争	12月	建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
94	未発注	交通安全対策事業 市道中川線道路改良工事(7-1工区)	伊集院町中川	11月～3月	土木一式	道路改良 50m	一般競争	10月	建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
95	削除	地方創生道整備推進交付金事業 市道新村中川線道路改良工事(7-1工区)	伊集院町竹之山	11月～3月	土木一式	道路改良 80m	一般競争	10月	建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
96	未発注	農地耕作条件改善事業(扇住地区)農業用施設改修工事(7-1工区)	日吉町日置	12月～3月	土木一式	用水施設改修 1箇所	一般競争	11月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
97	未発注	農地耕作条件改善事業(扇住地区)農業用施設改修工事(7-2工区)	日吉町日置	12月～3月	土木一式	用水路改修 L=250m	一般競争	11月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
98	未発注	農地耕作条件改善事業(扇住地区)暗渠排水工事(7-3工区)	日吉町吉利	12月～3月	土木一式	暗きょ排水 A=0.5ha	一般競争	11月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
99	未発注	農地耕作条件改善事業(野首地区)農業用施設改修工事(7-1工区)	吹上町田尻	11月～3月	土木一式	用排水施設 1箇所	一般競争	10月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
100	未発注	農地耕作条件改善事業(野首地区)農道整備工事(7-3工区)	吹上町田尻	1月～3月	舗装	農道舗装 L=550m	一般競争	12月	農地整備課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
101	削除	農地耕作条件改善事業(岩平地区)暗渠排水工事(7-1工区)	東市来町長里	10月～2月	土木一式	暗きょ排水 A=1.5ha	一般競争	9月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
102	未発注	農業水路等長寿命化防災減災事業(中川加圧機場地区)農業用施設整備工事(7-1工区)	伊集院町中川	10月～3月	土木一式	農業用施設整備一式	一般競争	10月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
103	未発注	農業水路等長寿命化防災減災事業(中川揚水機場地区)農業用施設整備工事(7-1工区)	伊集院町中川	10月～3月	土木一式	農業用施設整備一式	一般競争	10月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
104	削除	農業水路等長寿命化防災減災事業(二ツ枝頭首工地区)農業用施設整備工事(7-1工区)	伊集院町土橋	9月～2月	土木一式	農業用施設整備一式	一般競争	8月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
105	削除	農業水路等長寿命化防災減災事業(高山頭首工地区)農業用施設整備工事(7-1工区)	伊集院町野田	9月～2月	土木一式	農業用施設整備一式	一般競争	8月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)

備考 1 設計価格が250万円を超えるものについて記載してあります。
2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見通し公表書

作成日 令和7年10月1日

番号	発注区分	公共工事の名称	場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	担当課	金額区分
106	削除									
		農業水路等長寿命化防災減災事業(井手元頭首工地区)農業用施設整備工事(7-1工区)	伊集院町下神殿	9月～2月	土木一式	農業用施設整備一式	一般競争	8月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
107	削除									
		農業水路等長寿命化防災減災事業(五反田頭首工地区)農業用施設整備工事(7-1工区)	東市来町養母	9月～12月	土木一式	農業用施設整備一式	一般競争	8月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
108	発注済									
		市単独土地改良事業(野田地区)排水路改修工事(7-1工区)	伊集院町野田	8月～12月	土木一式	排水路改修 L=20m	一般競争	7月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
109	発注済									
		市単独土地改良事業(上草田地区)排水路改修工事(7-1工区)	吹上町和田	9月～3月	土木一式	用水路改修 L=10m	一般競争	9月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
110	未発注									
		区画整理区域配水管布設工事(7-2工区)	東市来町湯田	1月～3月	水道施設	配水管φ75L=100m	指名競争	1月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
111	発注済									
		市道住吉狩谷線配水管布設替工事(7-1工区)	日吉町日置	7月～10月	水道施設	配水管φ50 L=80m	指名競争	7月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
112	発注済									
		市道湯山山田線舗装工事(7-1工区)	日吉町山田	7月～9月	土木一式	舗装工 A=200m ²	一般競争	7月	上下水道課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
113	未発注									
		山田地区送水管布設工事(6-1工区)	日吉町山田	11月～2月	水道施設	送水管φ50 L=250m	指名競争	10月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
114	削除									
		山田地区送水管布設工事(7-2工区)	日吉町山田	10月～1月	水道施設	送水管φ50 L=250m	指名競争	10月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
115	未発注									
		市道浜田線配水管布設工事(7-1工区)	吹上町永吉	1月～3月	水道施設	配水管φ50 L=200m	指名競争	1月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
116	未発注									
		社会資本整備総合交付金事業 下谷口地区污水枝線布設工事(7-1工区)	伊集院町下谷口	10月～3月	土木一式	污水管φ150 L=200m	一般競争	10月	上下水道課	300万円以上1,500万円未満(土木)
117	未発注									
		県道鹿児島東市来線配水管布設替工事(7-1工区)	伊集院町下谷口	10月～3月	水道施設	配水管φ100 L=100m	指名競争	10月	上下水道課	1,200万円未満(水道)
118	未発注									
		吹上漁港浚渫工事	吹上町入来	12月～3月	土木一式	航路浚渫(掘削工)V=5,300m ³	一般競争	11月	農林水産課	300万円以上1,500万円未満(土木)
119	未発注									
		県単林道改良事業林道矢管線法面改良工事	伊集院町飯牟礼	11月～3月	土木一式	法面工	一般競争	10月	農林水産課	300万円以上1,500万円未満(土木)
120	発注済									
		みなみの風総合運動公園多目的陸上競技場本部席観覧席防水改修工事	東市来町伊作田	9月～12月	防水	本部席観覧席防水	指名競争	8月	社会教育課	2,000万円未満(建築)

備考 1 設計価格が250万円を超えるものについて記載してあります。
2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見通し公表書

作成日 令和7年10月1日

番号	発注区分	公共工事の名称	場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	担当課	金額区分
121	発注済	あいハウジング陸上競技場メインスタンド建築改修工事	伊集院町野田	9月～2月	建築一式	メインスタンド改修	指名競争	8月	社会教育課	2,000万円以上1億5,000万円未満(建築)
122	発注済	交通安全対策事業 市道長里皆田線道路改良工事(7-1工区)	東市来町長里	8月～1月	土木一式	縁石設置220m、防護柵設置一式	一般競争	8月	東市来支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
123	未発注	市道下養母田之頭線外道路改良工事(7-2工区)	東市来町長里	12月～3月	土木一式	排水整備100m	一般競争	11月	東市来支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
124	発注済	下野建設文化ホール舞台吊物改修工事	東市来町長里	9月～1月	建築一式	ワイヤーロープ、リミットスイッチ取替	指名競争	9月	東市来支所教育振興課	2,000万円未満(建築)
125	発注済	富ヶ原組福祉プラザ外壁・防水改修工事	日吉町日置	9月～1月	建築一式	外壁改修 1,621㎡ 防水改修 1,337㎡	随意契約	8月	日吉支所地域振興課	2,000万円以上1億5,000万円未満(建築)
126	発注済	地方創生道整備推進交付金事業 市道新町向江線道路改良工事(7-1工区)	日吉町吉利	10月～2月	土木一式	道路改良65m	一般競争	9月	日吉支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
127	未発注	地方創生道整備推進交付金事業 市道新町向江線道路改良工事(7-2工区)	日吉町吉利	1月～3月	土木一式	道路改良140m	一般競争	12月	日吉支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
128	未発注	社会資本整備総合交付金事業 市道毘沙門線舗装工事(7-1工区)	日吉町日置	11月～3月	舗装	舗装100m	一般競争	11月	日吉支所産業建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
129	発注済	道路メンテナンス事業市道北原線宇都橋橋梁修繕工事	日吉町日置	10月～3月	土木一式	橋梁修繕3m	一般競争	9月	日吉支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
130	発注済	地方創生道整備推進交付金事業市道坊野野添線舗装工事(6-3工区)	吹上町永吉	10月～2月	舗装	舗装 150m	一般競争	9月	吹上支所産業建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
131	未発注	地方創生道整備推進交付金事業市道上与倉線改良舗装工事(7-1工区)	吹上町与倉	11月～3月	土木一式	改良舗装 L=50m	一般競争	10月	吹上支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
132	未発注	地方創生道整備推進交付金事業市道坊野野添線舗装工事(7-1工区)	吹上町永吉	11月～3月	舗装	舗装 100m	一般競争	10月	吹上支所産業建設課	300万円以上2,000万円未満(舗装)
133	発注済	地方創生道整備推進交付金事業市道印口松元線改良工事(7-1工区)	吹上町永吉	10月～2月	土木一式	改良 L=100m	一般競争	9月	吹上支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
134	未発注	社会資本整備総合交付金事業 市道和田平鹿倉線改良工事(7-1工区)	吹上町和田	1月～3月	土木一式	改良 L=100m	一般競争	12月	吹上支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
135	未発注	防災・安全交付金事業 市道坂下線改良工事(7-1工区)	吹上町中原	1月～3月	土木一式	改良舗装 L=100m	一般競争	12月	吹上支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)

備考 1 設計価格が250万円を超えるものについて記載してあります。
2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見通し公表書

作成日 令和7年10月1日

番号	発注区分	公共工事の名称	場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	担当課	金額区分
136	未発注	防災・安全交付金事業 市道花熟里松潟線改良工事(7-1工区)	吹上町花熟里	12月～3月	土木一式	改良舗装 L=100m	一般競争	11月	吹上支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
137	未発注	防災・安全交付金事業 市道花熟里松潟線改良工事(7-2工区)	吹上町花熟里	1月～3月	土木一式	改良舗装 L=50m	一般競争	12月	吹上支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
138	未発注	防災・安全交付金事業 市道下田尻多宝寺線改良工事(7-1工区)	吹上町中原	1月～3月	土木一式	改良舗装 L=50m	一般競争	12月	吹上支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
139	未発注	交通安全対策事業 市道和田湯之元線改良工事(6-3工区)	吹上町和田	11月～3月	土木一式	改良 L=50m	一般競争	10月	吹上支所産業建設課	300万円未満(土木)
140	未発注	道路メンテナンス事業市道日當平線日當平橋橋梁修繕工事(7-1工区)	吹上町永吉	12月～3月	とび・土工・コンクリート	橋梁修繕14m	一般競争	11月	吹上支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
141	未発注	道路メンテナンス事業市道日當平線日當平橋橋梁修繕工事(7-2工区)	吹上町永吉	1月～3月	とび・土工・コンクリート	橋梁修繕14m	一般競争	12月	吹上支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
142	発注済	吹上浜公園高圧ケーブル等改修工事	吹上町中原	8月～3月	電気	高圧ケーブル、高圧気中開閉器等改修	指名競争	8月	社会教育課	1,000万円以上2,500万円未満(電気・管)
143	発注済	吹上中央公民館大ホールステージ内壁補修工事	吹上町中原	8月～10月	建築一式	内壁補修工事	指名競争	8月	吹上支所教育振興課	2,000万円未満(建築)
144	新規	地方創生道整備推進交付金事業 市道新村中川線道路改良工事(6-2工区)	伊集院町竹之山	10月～3月	土木一式	道路改良 21m	一般競争	10月	建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
145	新規	林道大谷山線災害復旧工事	日吉町吉利	1月～3月	土木一式	盛土工	一般競争	1月	農林水産課	300万円未満(土木)
146	新規	林道志賀線災害復旧工事	日吉町吉利	1月～3月	土木一式	路肩構造物	一般競争	1月	農林水産課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)
147	新規	農地耕作条件改善事業(野首地区)農業用施設改修工事(7-2工区)	吹上町田尻	12月～3月	土木一式	排水路改修 L=300m	一般競争	11月	農地整備課	300万円以上1,500万円未満(土木)
148	新規	辺地対策事業市道竜之瀬平鹿倉線改良工事(7-1工区)	吹上町湯之浦	1月～3月	土木一式	道路改良30m	一般競争	12月	吹上支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
149	新規	市道中伊作田鉦口線外道路改良工事(7-3工区)	東市来町伊作田	12月～3月	土木一式	道路改良20m	一般競争	11月	東市来支所産業建設課	300万円以上1,500万円未満(土木)
150	新規	交通安全対策事業 市道長里皆田線道路改良工事(7-3工区)	東市来町長里	12月～3月	土木一式	道路改良80m	一般競争	12月	東市来支所産業建設課	1,500万円以上1億5,000万円未満(土木)

備考 1 設計価格が250万円を超えるものについて記載してあります。
2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。

公共工事に係る発注見通し公表書

作成日 令和7年10月1日

番号	発注区分	公共工事の名称	場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期	担当課	金額区分
151	新規									
		市道金丸榑木線水道管災害復旧工事(7-1工区)	日吉町吉利	12月～3月	水道施設	送配水管 L=60m	指名競争	10月	上下水道課	1,200万円未満(水道)

備考 1 設計価格が250万円を超えるものについて記載してあります。
2 下段については、変更のあったものについて記載してあります。