

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 (社会資本整備総合交付金) (案)

平成29年 2月17日

計画の名称	日置市における快適な市民の交流の空間形成			重点配分対象の該当
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)	交付対象	日置市	
計画の目標				

日置市では、公園の適切な配置を行ってきたが、既設公園についても市民のニーズの変化、施設の老朽化及び安全基準等の変化等への対策を行い、平成31年度までに16箇所において公園施設長寿命化計画に基づく公園施設の改築を行い、実施済みの割合を0%から14%にする。また、平成30年度までに19箇所において公園施設のバリアフリー化を行い、実施済みの割合を3%から59%にする。

計画の成果目標 (定量的指標)	<ul style="list-style-type: none"> 都市公園利用者へのアンケートの結果、公園施設の改築更新の意見が多くあったため、老朽化施設の改築更新を行い、改築更新率を0% (H26) から15% (H31) に増加 都市公園の便所のバリアフリー化率を3% (H26) から59% (H30) に増加 			
-----------------	--	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考
	当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)	
改築更新対象公園内の改築更新済施設数を計測する。 改築更新対象公園の施設の改築更新率 = 改築更新対象公園の改築更新済施設数 ÷ 今回改築更新対象公園の施設数 (206施設)	0%	6%	15%	
都市公園内の既設トイレのバリアフリー化済数を計測する。 トイレのバリアフリー化率 = トイレのバリアフリー化済公園数 ÷ トイレ設置済公園数 (29公園)	3%	41%	59%	

全体事業費	合計 (A+B+C+D)	581 百万円	A	581 百万円	B	0 百万円	C	0 百万円	D	0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%
-------	--------------	---------	---	---------	---	-------	---	-------	---	-------	--------------------------	------

交付対象事業

A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
1-A-1	公園	一般	日置市	直接	日置市	都市公園事業 (伊集院総合運動公園)	野球場スコアボード1基	日置市						166	-	-	
1-A-2	公園	一般	日置市	直接	日置市	日置市公園施設長寿命化対策支援事業	伊集院総合運動公園外18公園における遊具等の改築等	日置市						112	-	策定済	
1-A-3	公園	一般	日置市	直接	日置市	日置市安全・安心対策緊急総合支援事業	朝日ヶ丘公園外18公園におけるトイレ・園路のバリアフリー化	日置市						142	-	-	
1-A-4	公園	一般	日置市	直接	日置市	都市公園事業 (東市来運動公園)	擁壁・駐車場整備、浄化槽改修	日置市						110	-	-	
1-A-5	公園	一般	日置市	直接	日置市	日置市公園施設長寿命化計画策定事業	城山公園外	日置市						51	-	-	
合計												581					

B 関連社会資本整備事業 (該当なし)																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
合計												0					

C 効果促進事業 (該当なし)															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業 (該当なし)															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
合計															

番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考

交付金の執行状況


(単位:百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	83.000	43.600	50.000		
計画別流用 増△減額 (b)	0.000	0.000	0.000		
交付額 (c=a+b)	83.000	43.600	50.000		
前年度からの繰越額 (d)	30.949	20.915	14.885		
支払済額 (e)	93.034	49.630	38.760		
翌年度繰越額 (f)	20.915	14.885	26.125		
うち未契約繰越額 (g)	20.915	14.885	5.470		
不用額 (h = c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000		
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	18.4%	23.1%	8.4%		
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由	利用競技団体との大会日程との調整により年度内完了が困難となった。 便所の整備位置について地元との調整に期間を要したため。				

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。

(参考様式3) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	日置市における快適な市民の交流の空間形成	交付対象	日置市
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度 (5年間)		



凡 例	
1-A-1	都市公園事業(伊集院総合運動公園)
1-A-2	公園施設長寿命化対策支援事業
1-A-3	安全・安心対策緊急総合支援事業
1-A-4	都市公園事業(東市来運動公園)
1-A-5	日置市公園施設長寿命化計画策定事業(城山公園外)

重点計画へ移行

重点計画へ移行

追加