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（１） 計画策定の背景 

我が国の公共施設の多くは高度経済成長期に整備され、耐震化が必要なものや更新時期を

越えたもの、老朽化対策が早急に必要なものなどがあり、今後更に増加することが想定され

ます。また、人口減少、核家族化、少子高齢化等の社会情勢の大きな変化に伴って、公共施設

に対するニーズの変化への対応も課題となっています。 

国はこのような喫緊の課題に対し、長期に渡り持続可能な施設管理に本腰を入れて取り組

むために、「インフラ長寿命化基本計画」（平成 25 年 11 月 29 日付インフラ老朽化対策の推

進に関する関係省庁連絡会議決定）を提示しました。 

 

（２） 計画の目的 

本市の公共施設も築 30 年以上の建物が 5 割を超え今後大量に更新・改修時期を迎えるな

か、財政状況が厳しくなることが予測されることから、公共施設等の維持管理のあり方を計

画としてとりまとめた「日置市公共施設等総合管理計画」を平成 28 年 3 月に策定しました。 

本計画は、「日置市公共施設等総合管理計画」で示された公共施設の管理方針に基づき、施

設の状況を考慮した活用の方向性を検討するとともに、継続管理のための対策内容と優先順

位づけにより予算の平準化を図ることで、計画的な施設保全を推進することを目的とします。 

 

（３） 計画の位置づけ 

本計画は、「日置市総合計画」や「日置市公共施設等総合管理計画」等の上位計画と整合を

図った、学校施設や公営住宅等以外の公共建築物の個別施設計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 計画の目的と位置づけ 

 
第 2 次日置市総合計画 

（平成 28 年 3 月策定） 

 
日置市公共施設等総合管理計画 

（平成 28 年 3 月策定） 

 日置市公共施設等個別施設計画 

 
インフラ長寿命化基本計画（国） 

（平成 25 年 11 月策定） 

 日置市学校施設等長寿命化計画 

 日置市公営住宅等長寿命化計画 

 
土木施設等 

個別施設計画 

1



【要約】第2次日置市総合計画（平成28年3月） 

第1編 総論 

第1章 計画策定に当たって 

第1節 計画策定の趣旨 

基本構想に掲げた「日置市の将来都市像」の実現に向けて、本市のまちづくりを総

合的かつ計画的に進めます。 

第2節 計画期間 

1 基本構想：平成28年４月１日から令和８年３月31日 

2 基本計画：（前期）平成28年度から令和2年度までの５年間 

（後期）令和3年度から令和7年度までの５年間 

第2編 基本構想 

第1章 基本理念と将来都市構造 

2 将来都市像 

『住んでよし 訪ねてよし ふれあいあふれるまち ひおき』 

第3編 基本計画 

第1章 分野別計画 

第2節 豊かな自然と調和し、安全で安心して生活できる快適なまちづくり【生活環境】 

1 安全で安心して暮らせる快適な生活空間の整備 

(6) その他生活関連施設・設備の適正な維持管理

生活関連施設（し尿処理施設、火葬場、クリーンリサイクルセンターなど）に関し

ては、運営主体との連携を図りながら、適正な維持管理、長寿命化に取り組みま

す。 

第4節 豊かな心と感性を育てるまちづくり【教育・文化・スポーツ】 

3 身近に学べる、学びたくなる学習・スポーツ・レクリエーション機会の充実 

(1) 多様な学習等メニューの提供と参加機会の拡充

オ 社会教育、社会体育施設の老朽化の程度や配置状況を考慮しながら、耐用年数

が過ぎ、大規模改修等が必要となった社会体育施設については、「市スポーツ

推進審議会」において、今後の取扱いを協議し、計画的な整備・改修を行いま

す。

第6節 地域と人と行政がつながる持続可能なまちづくり【市民参画・行財政】 

2 信頼される行政経営の推進 

(3) 持続可能な財政基盤の確立

ア 財政が健全に維持され、持続可能な行政運営を進めるため、公債費等の義務的

経費の抑制はもとより、公共施設などの適切かつ効率的な資産管理をはじめと

して、維持管理費等の経常経費の計画的な削減を図り、財政基盤の強化に取り

組みます。

ウ 公共施設の管理は、少子高齢化の進行や地域ごとの住民ニーズを踏まえた施設

の維持管理の方針を定め、中長期的に必要な費用の把握と財源を確保するため

の「公共施設等総合管理計画」を策定し、施設の在り方などを検討します。
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【要約】日置市公共施設等総合管理計画（平成28年3月） 

第3章 公共施設等の総合的な管理に関する基本方針 

1 公共施設等総合管理計画の目的 

長期的な視点をもって計画的に施設の更新・統廃合・長寿命化などを行うことで、財政

負担を軽減・平準化することにつなげることを目的とします。  

3 計画期間 

平成28年度から令和7年度までの10年間 

5 基本方針と目標設定 

基本方針 目標数値 具体的取組み例 

保有総量の縮小によ

る将来更新負担額の

軽減 

施設の保有面積を 

10 年間で 10％削減 

● 未利用財産の処分  

● 複合化・統廃合の推進  

● 建築後 45 年以上経過した施設の整

備方法の決定 

長寿命化の推進によ

るＬＣＣの低減 

長寿命化60→70年でＬＣ

Ｃ20％削減 

● 建築後 30 年以上経過した施設の調

査と方向性検討  

● 予防保全実施体制のためのマニュア

ルの整備 

施設管理の効率化に

よるコストの削減 

維持管理コストを 

10 年間で 10％削減 

● 光熱水費等のコスト削減策の検討、

実施 

● 指定管理、民営化など民間活力活用

の推進 

第4章 施設類型ごとの基本方針（対象施設で整理） 

施設類型 項  目 要  約 

市民文化系施設 文化ホール ● 計画的な予防安全管理 

老朽化の著しい施設 ● 施設の長寿命化 
社会教育系施設 図書館 ● 施設間の連携強化 

● 指定管理者制度の導入検討 

スポーツ・ 

レクリエーション系

施設 

スポーツ施設 ● 計画的な整備・改修 
● 指定管理者制度の導入検討 

● 施設の一体的管理手法の検討 
保養施設・観光施設 ● 収益性の高い施設・民間によるサー

ビス提供可能施設の方向性検討 
B&G 東市来海洋センター ● 引き続き民間によるサービス提供 

産業系施設 物産館 ● 収益性の高い施設・民間によるサー

ビス提供可能施設の民営化検討 
農産加工系施設 ● 施設の統廃合・複合化検討 

● 比較的新しい施設の有効利用検討 
子育て支援施設 児童館 ● 設置が必要な場合は、他施設のスペ

ースを利用 
保健・福祉施設 収益性の高い施設・民間に

よるサービス提供可能施

設 

● 民営化の検討 

保健センター等 ● 施設の統廃合・複合化検討 

● 比較的新しい施設の有効利用検討 
行政系施設 支所 ● 施設の統合・複合化検討 

● 現在の面積よりコンパクトな建替え 
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（４） 計画の構成 

本計画の構成は、「インフラ長寿命化基本計画（平成 25 年 11 月）インフラ老朽化対策の

推進に関する関係省庁連絡会議」に記載された項目に基づき策定します。ただし、本市の公

共施設は合併による施設の重複等により、施設数、床面積が全国平均の約 2 倍と多いことか

ら、施設活用計画を検討に加えます。 

 

表 計画構成 

項  目 内  容 

計画期間 
「日置市公共施設等総合管理計画」の計画期間を勘案のうえ

設定 

対象施設 対象施設の建物、利用状況、維持管理コスト等を整理 

施設活用計画（本市独自） 公共施設の評価を行い施設活用の方向性を整理 

個別施設の状態等 
劣化調査結果、改善履歴、点検記録、管理者ヒアリング等によ

って得られた情報より施設の状態を評価 

対策内容 施設の状態を踏まえ、改修等の対策内容を整理 

対策費用 計画期間内に要する対策費用の概算を整理 

対策の優先順位 施設の状態、施設の重要度を踏まえて優先ランクを設定 

実施時期 対策内容、対策費用、優先ランクを踏まえ、事業計画を作成 

資料：インフラ長寿命化基本計画（平成 25 年 11 月）を基本に作成 
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「日置市公共施設等総合管理計画」は、公共施設等の管理の方向性を市の長期指針として

示すことから、今後 40 年間の管理費用を見通しつつ、計画期間を 10 年間としています。 

本計画においても、40 年間の長期的な視点を持ち、直近の 10 年間（2021 年度～2030 年

度）の保全計画を策定します。 

計画のローリングは 10 年ごとを基本としますが、上位計画である「日置市公共施設等総合

管理計画」等が更新された場合や、社会情勢・財政状況の変化、法律の改定等により計画に

支障をきたす場合は、適宜見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             中間見直し          中間見直し 

  

２ 計画期間 

日置市公共施設等 

総合管理計画 

2016 年度～2025 年度 

日置市公共施設等 

総合管理計画（第 2 期） 

2026 年度～2035 年度 

日置市公共施設等 

総合管理計画（第 3 期） 

2036 年度～2045 年度 

日置市公共施設等 

個別施設計画（第 2 期） 

2031 年度～2040 年度 

日置市公共施設等 

個別施設計画 

2021 年度～2030 年度 
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（１） 対象施設一覧 

本計画の対象施設は、学校施設と公営住宅等以外の公共施設 68 施設です。 

施設数が最も多いのは「集会施設」の 19 施設、次に「スポーツ施設」の 12 施設で、この

2 種類で 4 割以上を占めています。 

 

表 類型別施設概要 

大分類 施設数 小分類 施設数 代表施設 

市民文化系施設 23 

集会施設 19 公民館 

文化施設 4 
文化交流センター、文化会館

等 

社会教育系施設 4 

図書館 3 図書館 

博物館等 1 資料館 

スポーツ・ 

レクリエーション

系施設 

17 

スポーツ施設 12 
運動公園、総合体育館、武道

館等 

レクリエーション施設・

観光施設 
3 

東郷茂徳記念館、山神の郷公

園、観光案内所 

保養施設 2 
健康交流館ゆーぷる吹上、吹

上砂丘荘 

産業系施設 7 産業系施設 7 
農業交流施設チェスト館、江

口蓬莱館等 

保健・福祉系施設 9 

高齢福祉施設 3 
ふれあい健康センター、老人

福祉センター等 

保健施設 6 
保健センター、健康づくり福

祉センターゆすいん等 

庁舎系施設 4 

庁舎等 2 本庁舎、支所庁舎 

消防施設 2 消防本部、消防署南分遣所 

供給処理施設 1 供給処理施設 1 
クリーン・リサイクルセンタ

ー 

その他 3 その他 3 今田車庫等 

合 計 68 - 68 - 

 

  

３ 対象施設 
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表 施設一覧 

大分類 小分類 
施設 

番号 
施設名称 

市民文化系 

施設 

集会施設 

1 日置市高山地区公民館 

2 日置市皆田地区公民館 

3 日置市鶴丸地区公民館 

4 日置市湯田地区公民館 

5 日置市妙円寺地区公民館 

6 
日置市伊集院地区公民館（日置市伊集院地域活性化支援
センター） 

7 日置市土橋地区公民館 

8 日置市飯牟礼地区公民館 

9 日置市伊集院北地区公民館 

10 日置市住吉地区公民館 

11 日置市日新地区公民館 

12 日置市吉利地区公民館 

13 日置市扇尾地区公民館 

14 日置市野首地区公民館 

15 日置市藤元地区公民館 

16 日置市平鹿倉地区公民館 

17 日置市吹上地区公民館 

18 日置市永吉地区公民館 

19 日置市坊野地区公民館 

文化施設 

20 日置市東市来文化交流センター 

21 日置市中央公民館 

22 日置市伊集院文化会館 

23 日置市吹上中央公民館 

社会教育系 

施設 

図書館 

24 日置市立東市来図書館 

25 日置市立中央図書館 

26 日置市立ふきあげ図書館 

博物館等 27 日置市吹上歴史民俗資料館 

スポーツ・ 

レクリエーシ

ョン系施設 

スポーツ施設 

28 日置市東市来屋内レクリエーション施設こけけドーム 

29 東市来運動公園（湯之元球場） 

30 日置市東市来総合運動公園 

31 日置市東市来修錬館 

32 日置市Ｂ＆Ｇ東市来海洋センター 

33 伊集院総合運動公園 

34 日置市伊集院総合体育館 

35 日置市伊集院武道館 

36 日置市日吉総合体育館 

37 日置市日吉運動公園 

38 吹上浜公園 

39 日置市吹上勤労者体育センター 

レクリエーシ

ョン施設・観

光施設 

40 日置市元外相東郷茂徳記念館 

41 日置市観光案内所 

42 山神の郷公園 

保養施設 
43 日置市健康交流館ゆーぷる吹上 

44 吹上砂丘荘 
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表 施設一覧 

大分類 小分類 
施設 

番号 
施設名称 

産業系施設 産業系施設 

45 
日置市東市来農業構造改善センター（日置市上市来地区
公民館） 

46 
日置市伊作田地区活性化センター（日置市伊作田地区公
民館） 

47 日置市江口蓬莱館 

48 日置市伊集院都市農村交流施設チェスト館 

49 日置市伊集院農村生活センター 

50 
日置市伊作地区多目的共同利用施設（日置市伊作地区公
民館） 

51 
日置市坊野地区構造改善センター（日置市坊野地区公民
館） 

保健・福祉 

施設 

高齢福祉施設 

52 ふれあい健康センター 

53 日置市日吉老人福祉センター 

54 日置市日吉ふれあいセンター 

保健施設 

55 日置市東市来保健センター 

56 日置市東市来総合福祉センタ－ 

57 日置市伊集院介護予防等拠点施設 

58 日置市伊集院健康づくり複合施設ゆすいん 

59 日置市日吉保健センター 

60 日置市吹上保健センター及び旧議事堂 

行政系施設 

庁舎等 
61 東市来支所庁舎 

62 日置市役所本庁舎 

消防施設 
63 日置市消防本部 

64 日置市消防署南分遣所 

供給処理施設 供給処理施設 65 日置市クリーン・リサイクルセンター 

その他 その他 

66 日置市伊集院老人福祉センター 

67 日置市日吉デイサービスセンター 

68 失業対策事業車庫（今田車庫） 
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（２） 建物の概要 

対象施設の建物棟数は 107 棟で、総延床面積は 12.1 万㎡です。 

建物棟数が最も多いのは「集会施設」の 35 棟、次に「スポーツ施設」の 23 棟です。 

延床面積が最も広いのは「スポーツ施設」の 3.3 万㎡、次に「集会施設」の 1.9 万㎡、「文

化施設」の 1.4 万㎡、「庁舎等」の 1.1 万㎡と続きます。 

この 4 分類で 6 割以上を占めています。 

 

表 類型別建物概要 

大分類 小分類 施設数 建物棟数 
延床面積

（㎡） 

市民文化系施設 
集会施設 19 35 19,489.83 

文化施設 4 4 13,500.80 

社会教育系施設 
図書館 3 3 2,427.83 

博物館等 1 1 328.70 

スポーツ・ 

レクリエーション系施設 

スポーツ施設 12 23 32,989.25 

レクリエーション施設・

観光施設 
3 4 1,341.86 

保養施設 2 4 7,690.36 

産業系施設 産業系施設 7 9 4,718.38 

保健・福祉系施設 
高齢福祉施設 3 3 6,044.42 

保健施設 6 7 8,609.05 

庁舎系施設 
庁舎等 2 2 11,185.20 

消防施設 2 2 1,731.54 

供給処理施設 供給処理施設 1 6 9,213.14 

その他 その他 3 4 1,896.14 

合  計 68 107 121,166.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 類型別床面積割合  

集会施設, 16.1%

文化施設, 11.1%

図書館, 2.0%

博物館等, 0.3%

スポーツ施設, 27.2%レクリエーション施設・

観光施設, 1.1%

保養施設, 6.3%

産業系施設, 3.9%

高齢福祉施設, 5.0%

保健施設, 7.1%

庁舎等, 9.2%

消防施設, 1.4%

供給処理施設, 7.6%
その他, 1.6%
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建物の延床面積を築年代別にみると、「築 30 年台」が 4 割弱、「築 20 年台」が 3 割強、「築

10 年台」と「築 40 年台」が 1 割強、それ以外は 1 割未満です。 

延床面積の 5 割以上が築 30 年を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 築年代別割合 

 

建物の延床面積を構造別にみると、「鉄筋コンクリート造（RC 造）」が 7 割強、「鉄骨鉄筋

コンクリート造（SRC 造）」が 1 割半ば、「鉄骨造（S 造）」が 1 割強です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 構造別割合 

 

  

10年未満, 0.6%

10～20年未満, 

11.8%

20～30年未満, 

32.2%

30～40年未満, 

38.1%

40～50年未満, 

13.9%

50～60年未満, 2.1%

60年以上（不明含む）, 1.3%

築 30 年以上の 

建物が 5 割以上 

SRC造, 

16.2%

RC造, 71.8%

S造, 12.0%
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表 建物一覧 

施設 
番号 

施設名称 建物 
番号 

建物名称 築年
数 

構
造 

延床 
面積 
㎡ 

1 日置市高山地区公民館 
65 体育館 26 S 541.20 

93 その他（教室） 26 RC 567.00 

2 日置市皆田地区公民館 

76 校舎（特別教室） 37 RC 330.20 

77 校舎 37 RC 780.00 

78 体育館 37 RC 697.00 

3 日置市鶴丸地区公民館 
91 公民館 54 RC 285.10 

92 公民館 54 S 481.66 

4 日置市湯田地区公民館 95 日置市湯田地区公民館 31 RC 560.00 

5 日置市妙円寺地区公民館 
75 地域交流センター 26 RC 599.00 

99 児童館 26 RC 294.00 

6 
日置市伊集院地区公民館（日
置市伊集院地域活性化支援セ
ンター） 

90 公民館 17 RC 665.38 

7 日置市土橋地区公民館 96 地区公民館 38 RC 249.70 

8 日置市飯牟礼地区公民館 97 地区公民館 41 RC 202.50 

9 日置市伊集院北地区公民館 98 地区公民館 39 RC 298.00 

10 日置市住吉地区公民館 

68 校舎 42 RC 910.00 

69 校舎 42 RC 510.00 

70 体育館 41 RC 532.00 

11 日置市日新地区公民館 
71 校舎 42 RC 1,408.00 

72 体育館 40 RC 550.00 

12 日置市吉利地区公民館 
73 体育館 43 RC 547.00 

74 校舎 41 RC 1,674.00 

13 日置市扇尾地区公民館 
88 校舎 42 RC 760.00 

89 体育館 41 RC 532.00 

14 日置市野首地区公民館 

14 日新電子社屋 32 S 221.43 

79 公民館 32 RC 330.00 

80 体育館 37 RC 532.00 

15 日置市藤元地区公民館 
81 集会所 33 RC 330.00 

82 体育館 26 RC 539.20 

16 日置市平鹿倉地区公民館 
83 体育館 38 RC 532.00 

84 公民館 30 RC 258.88 

17 日置市吹上地区公民館 
85 体育館 40 RC 532.00 

86 公民館 33 RC 330.00 

18 日置市永吉地区公民館 
67 体育館 31 RC 723.58 

87 公民館 40 RC 683.00 

19 日置市坊野地区公民館 94 体育館 34 RC 504.00 

20 日置市東市来文化交流センタ
ー 21 文化交流センター 15 SRC 4,524.03 

21 日置市中央公民館 46 公民館 33 RC 2,875.24 

22 日置市伊集院文化会館 54 日置市伊集院文化会館 42 RC 4,208.26 

23 日置市吹上中央公民館 9 公民館 41 RC 1,893.27 

24 日置市立東市来図書館 20 図書館 31 RC 592.70 

25 日置市立中央図書館 55 図書館 32 RC 750.29 
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表 建物一覧 

施設 
番号 施設名称 建物 

番号 建物名称 築年
数 

構
造 

延床面積 

㎡ 

26 日置市立ふきあげ図書館 45 図書館 15 RC 1,084.84 

27 日置市吹上歴史民俗資料館 3 その他 39 RC 328.70 

28 
日置市東市来屋内レクリエー
ション施設こけけドーム 17 体育館 25 S 2,428.00 

29 
東市来運動公園（湯之元球
場） 

18 本部席 28 RC 347.93 

19 倉庫・スタンド 62 RC 1,274.54 

30 日置市東市来総合運動公園 22 陸上競技場本部席 17 SRC 906.04 

31 日置市東市来修錬館 23 武道館 35 S 504.49 

32 日置市Ｂ＆Ｇ東市来海洋セン
ター 

56 体育館・管理棟 34 RC 1,716.16 

57 屋根鉄骨造ステンレスプ
ール 

34 S 875.07 

58 温水プール・温泉施設 34 S 322.98 

33 伊集院総合運動公園（社会教
育課） 

47 陸上競技場メインスタン
ド 34 RC 414.80 

48 投球練習場 0 S 158.90 

49 野球場スタンド 31 RC 818.19 

50 テニスコートスタンド 16 RC 684.25 

51 伊集院ドーム 14 SRC 3,540.37 

34 日置市伊集院総合体育館 52 体育館 38 RC 4,300.00 

35 日置市伊集院武道館 53 武道館 40 RC 804.00 

36 日置市日吉総合体育館 29 体育館 31 RC 3,575.96 

37 日置市日吉運動公園 30 日吉研修棟 21 RC 912.72 

38 吹上浜公園 

4 体育館 26 RC 5,191.39 

5 屋内多目的広場 22 S 2,339.00 

6 相撲場 21 S 273.70 

7 弓道場 24 RC 317.82 

8 管理事務所 34 RC 522.64 

39 
日置市吹上勤労者体育センタ
ー 10 体育館 18 RC 760.30 

40 日置市元外相東郷茂徳記念館 59 記念館 23 RC 464.58 

41 日置市観光案内所 64 日置市観光案内所 5 S 225.28 

42 山神の郷公園 
12 加工センター 25 S 252.00 

13 体験学習施設（おもいで
館） 

24 S 400.00 

43 日置市健康交流館ゆーぷる吹
上 

60 温泉・宿泊所 23 RC 2,632.00 

61 屋内プール 23 RC 646.00 

44 吹上砂丘荘 
62 保養所・宿泊所 50 RC 1,824.84 

63 保養所・宿泊所 35 RC 2,587.52 

  
45 

日置市東市来農業構造改善セ
ンター（日置市上市来地区公
民館） 

24 産業センター 32 RC 693.00 

46 
日置市伊作田地区活性化セン
ター（日置市伊作田地区公民
館） 

25 活性化センター 24 SRC 761.60 

47 日置市江口蓬莱館 
100 江口蓬莱館 18 S 961.00 

101 江口蓬莱館 12 S 321.00 
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表 建物一覧 

施設 
番号 施設名称 建物 

番号 建物名称 築年
数 構造 

延床面積 

㎡ 

48 日置市伊集院都市農村交流
施設チェスト館 

102 チェスト館 19 RC 648.90 

103 チェスト館アーケード
（屋外販売所） 6 RC 334.90 

49 
日置市伊集院農村生活セン
ター 104 共同作業所 34 S 221.00 

50 
日置市伊作地区多目的共同
利用施設（日置市伊作地区
公民館） 

66 集会所 25 SRC 499.98 

51 
日置市坊野地区構造改善セ
ンター（日置市坊野地区公
民館） 

11 集会所 34 RC 277.00 

52 ふれあい健康センター 105 屋内ゲートボール場 26 S 1,916.82 

53 日置市日吉老人福祉センタ
ー 32 老人福祉施設 38 RC 2,273.20 

54 
日置市日吉ふれあいセンタ
ー 33 ゲートボール場 30 S 1,854.40 

55 日置市東市来保健センター 26 保健センター 33 RC 549.75 

56 日置市東市来総合福祉セン
タ－ 

27 総合福祉センター 29 RC 1,404.58 

57 日置市伊集院介護予防等拠
点施設 35 事務所 17 SRC 209.00 

58 
日置市伊集院健康づくり複
合施設ゆすいん 

106 本館棟 21 RC 4,885.82 

107 工芸棟 21 RC 450.94 

59 日置市日吉保健センター 34 保健センター 24 RC 603.96 

60 
日置市吹上保健センター及
び旧議事堂 15 保健センター 35 RC 505.00 

61 東市来支所庁舎 28 支所庁舎 38 RC 6,612.30 

62 日置市役所本庁舎 44 本庁舎 38 RC 4,572.90 

63 日置市消防本部 1 消防本部 38 RC 1,269.60 

64 日置市消防署南分遣所 2 消防署 38 RC 461.94 

65 日置市クリーン・リサイク
ルセンター 

36 管理棟 22 SRC 756.87 

37 焼却棟 22 SRC 3,610.67 

38 リサイクル棟 22 SRC 3,375.37 

39 車庫棟 22 SRC 310.00 

40 ストックヤード棟 22 SRC 450.00 

41 水処理施設棟 22 SRC 710.23 

66 日置市伊集院老人福祉セン
ター 

42 その他 46 RC 758.06 

43 浴場 46 RC 299.00 

67 日置市日吉デイサービスセ
ンター 

31 老人福祉施設 24 RC 578.68 

68 失業対策事業車庫（今田車
庫） 16 その他 不明 S 260.40 

合  計 107 - - - 121,166.50 
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（３） 施設の利用状況 

対象施設の過去 3 年間の年平均利用者数は 196.3 万人です。 

最も利用者数が多い施設は、「産業系施設」の 91.5 万人で 4 割半ばを占めています。その

ほとんどは、日置市江口蓬莱館と日置市伊集院都市農村交流施設チェスト館の利用者です。

次に利用者数が多い施設は「スポーツ施設」の 45.5 万人の 2 割強、「保健施設」の 22.2 万人

の 1 割強です。この 3 分類で全体の 8 割を超えています。 

年間利用者数が 1 万人以下の施設は、「博物館等」、「その他」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 年平均利用者数 

 

 

図 類型別施設利用者数 
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（４） 施設の維持管理コスト 

対象施設の過去 3 年間の年平均維持管理コスト

は 7.8 億円です。 

最も多い費目は「委託料」の 3.2 億円、次に「光

熱水費」の 2.5 億円、「維持修繕費」の 1.8 億円、

「施設整備費」の 0.3 億円です。 

施設保全のための費用は、「施設整備費」と「維

持修繕費」で 2.1 億円です。 

 

施設別にみると、「供給処理施設」が 3.7 億円で 5 割弱を占めており、そのほとんどが「委

託料」と「維持修繕費」です。 

 

表 類型別の維持管理コスト 

施設大分類 施設小分類 

年間平均維持管理コスト（千円） 
合 計 

（千円） 
比率 施設 

整備費 
光熱水費 

維持 

修繕費 
委託料 

市民文化系施設 

集会施設 23,000  14,568  2,491  5,434  45,493  5.9% 

文化施設 4,752  20,279  2,885  18,356  46,272  6.0% 

社会教育系施設 

図書館 0  6,363  1,196  6,447  14,007  1.8% 

博物館等 0  459  0  643  1,102  0.1% 

スポーツ・ 

レクリエーション

系施設 

スポーツ施設 0  32,888  7,686  20,418  60,992  7.9% 

レクリエーション

施設・観光施設 
0  4,985  984  1,665  7,635  1.0% 

保養施設 0  34,874  5,865  6,028  46,767  6.0% 

産業系施設 産業系施設 468  27,045  7,984  13,986  49,483  6.4% 

保健・福祉系施設 

高齢福祉施設 0  8,718  2,321  3,695  14,735  1.9% 

保健施設 0  36,574  3,766  11,719  52,059  6.7% 

庁舎系施設 

庁舎等 5,051  18,666  3,415  30,113  57,245  7.4% 

消防施設 0  3,631  1,588  5,197  10,415  1.3% 

供給処理施設 供給処理施設 0  35,960  137,472  192,818  366,249  47.2% 

その他 その他 0  1,779  484  1,503  3,766  0.5% 

合  計 33,271  246,789  178,137  318,022  776,219  100.0% 

  

費目 金額（千円） 比率

施設整備費 33,271 4.3%

光熱水費 246,789 31.8%

維持修繕費 178,137 22.9%

委託料 318,022 41.0%

合　計 776,219 100.0%
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① 利用者 1 人当りの維持管理コスト 

維持管理コストを利用者数で

除した 1 人当りの維持管理コス

トをみると、「博物館等」が 2 千

円を超えています。「保養施設」は

8 百円、「その他」は 6 百円、「ス

ポーツ施設」は 5 百円です。それ

以外の施設は 5 百円未満です。 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 人当りの維持管理コスト 

 

② 床面積 1 ㎡当たりの維持管理コスト 

維持管理コストを建物の延床

面積で除した 1 ㎡当りの維持管

理コストをみると、「供給処理

施」が 4 万円、「産業系施設」が

1 万円です。それ以外の施設は 1

万円未満です。 

 

 

 

 

 

 

 

図 床面積 1 ㎡当りの維持管理コスト 
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本市は 4 町合併により誕生したことから、同種施設を重複管理しており、施設数、床面積

とも全国平均の約 2 倍を有しています。また、施設建物の半分以上が築 30 年以上を経過し

ており、今後、大規模改修や改築等の対応に膨大な費用が必要となり、財政に多大な影響を

与えます。 

将来に渡り市民サービスを提供するため、費用発生の要因となる施設数や建物面積の縮減

が必要になります。そこで、収集した情報を用いて施設の評価を行い、中長期的な施設活用

の方向性を検討します。 

 

（１） 施設評価手法 

施設活用の方向性を検討するにあたり、公共施設の評価を行います。 

公共施設は、利用者である市民が安全かつ快適に利用できる機能や環境が求められるとと

もに、行政サービスの円滑かつ効率的な提供のため施設で働く職員にとっても安全で快適に

働ける職場環境が求められます。 

行政サービスの質の向上を「利用者」と「行政」の両面から実現するため、「管理」と「利

用」という 2 つの視点から評価します。 

 管理評価項目 

管理評価は、管理の立場から重要なマネジメントである「建物性能」、「耐震性能」、「防災

性能」の 3 項目で評価します。 

管理評価項目 内  容 

建物性能 建物性能を建物劣化調査結果より評価する 

耐震性能 
躯体の耐震性能を新耐震基準への適合性や耐震化工事の実施状況

により評価する 

防災性能 施設の安全性を災害に対する危険性により評価する 

 利用評価項目 

利用評価は、利用者が施設を利用する際の条件や利用状況等の「福祉対応」、「利便性」、

「利用度」、「稼働状況」の 4 項目で評価します。 

利用評価項目 内  容 

福祉対応 
すべての人にとっての利用のしやすさをバリアフリー整備状況に

より評価する 

利便性 
施設の利便性を公共交通機関でのアクセスの容易さにより評価す

る 

利用度 施設の利用度を利用者数・利用件数により評価する 

稼働状況 施設の稼働状況を部屋・空間の活用状況により評価する 

４ 施設活用計画 
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 評価基準 

評価項目 評 価 合計点数 

管理評価 

建物性能 5 段階評価 

10 点満点 耐震性能 2 段階評価 

防災性 4 段階評価 

利用評価 

福祉対応 3 段階評価 

10 点満点 

利便性 4 段階評価 

利用度 3 段階評価 

稼働状況 4 段階評価 

 

 

（２） 施設評価の考え方 

「管理評価」の合計を横軸、「利用評価」の合計を縦軸のポートフォリオ（重要な 2 つの指

標の組み合わせから戦略のための分析をする手法）に落とし込み、今後の施設の方向性を「維

持保全」、「更新検討」、「利用検討」、「要早急検討」の 4 つに分類します。 

【維持保全】 

管理評価、利用評価とも評価が高く、施設の機能を保持し「維持管理」してい

く施設に該当します。ただし、同地区に同機能施設が複数ある場合は統合も視野

に入れます。 

【更新検討】 

管理評価は低いが、利用評価が高く「大規模改修」及び「他施設との統合・複

合化」などにより、施設の機能を維持しながら総量縮減を検討する施設に該当し

ます。 

【利用検討】 

管理評価は高いが、利用評価が低く、「他施設との統合・複合化」などにより総

量縮減を検討する施設に該当します。 

【要早急検討】 

管理評価、利用評価とも評価が低く、「用途廃止」、もしくは「他施設との複合

化」など早急に対応が必要な施設に該当します。 
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（３） 施設評価結果 

下記が対象施設 68 施設のポートフォリオです。 
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管理評価

更新検討 維持保全
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不良 良好

良
好

不
良

【維持保全】

管理評価、利用評価とも評価

が高く、施設の機能を保持し

「維持管理」していく施設。

ただし、同地区に同機能施設

が複数ある場合は統合も視野

に入れる。

【要早急検討】

管理評価、利用評価とも評価

が低く、「用途廃止」、もし

くは「他施設との複合化」な

ど早急に対応が必要な施設。

【更新検討】

管理評価は低いが、利用評価

が高く「大規模改修」及び

「他施設との統合・複合化」

などにより、施設の機能を維

持しながら総量縮減を検討す

る施設。

【利用検討】

管理評価は高いが、利用評価

が低く、「他施設との統合・

複合化」などにより総量縮減

を検討する施設。

要早急検討
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表 施設評価結果 

 

大分類 小分類 施設番号 施設名称

1 日置市高山地区公民館

4 日置市湯田地区公民館

5 日置市妙円寺地区公民館

6 日置市伊集院地区公民館（日置市伊集院地域活性化支援センター）

17 日置市吹上地区公民館

18 日置市永吉地区公民館

20 日置市東市来文化交流センター

23 日置市吹上中央公民館

24 日置市立東市来図書館

25 日置市立中央図書館

26 日置市立ふきあげ図書館

28 日置市東市来屋内レクリエーション施設こけけドーム

30 日置市東市来総合運動公園

32 日置市Ｂ＆Ｇ東市来海洋センター

33 伊集院総合運動公園

38 吹上浜公園

47 日置市江口蓬莱館

48 日置市伊集院都市農村交流施設チェスト館

53 日置市日吉老人福祉センター

54 日置市日吉ふれあいセンター

56 日置市東市来総合福祉センタ－

57 日置市伊集院介護予防等拠点施設

58 日置市伊集院健康づくり複合施設ゆすいん

59 日置市日吉保健センター

60 日置市吹上保健センター及び旧議事堂

行政系施設 消防施設 64 日置市消防署南分遣所

供給処理施設 供給処理施設 65 日置市クリーン・リサイクルセンター

大分類 小分類 施設番号 施設名称

集会施設 3 日置市鶴丸地区公民館

文化施設 21 日置市中央公民館

29 東市来運動公園（湯之元球場）

34 日置市伊集院総合体育館

49 日置市伊集院農村生活センター

50 日置市伊作地区多目的共同利用施設（日置市伊佐地区公民館）

保健・福祉施設 高齢福祉施設 52 ふれあい健康センター

61 東市来支所庁舎

62 日置市役所本庁舎

消防施設 63 日置市消防本部

スポーツ施設

産業系施設

庁舎等

集会施設

文化施設

図書館

スポーツ施設

産業系施設

産業系施設

行政系施設

市民文化系施設

社会教育系施設

スポーツ・レクリ
エーション系施設

産業系施設

保健・福祉施設

【維持保全】

【更新検討】

高齢福祉施設

保健施設

市民文化系施設

スポーツ・レクリ

エーション系施設
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表 施設評価結果 

  

大分類 小分類 施設番号 施設名称

2 日置市皆田地区公民館

8 日置市飯牟礼地区公民館

9 日置市伊集院北地区公民館

11 日置市日新地区公民館

12 日置市吉利地区公民館

14 日置市野首地区公民館

16 日置市平鹿倉地区公民館

社会教育系施設 博物館等 27 日置市吹上歴史民俗資料館

36 日置市日吉総合体育館

37 日置市日吉運動公園

39 日置市吹上勤労者体育センター

40 日置市元外相東郷茂徳記念館

41 日置市観光案内所

42 山神の郷公園

保養施設 43 日置市健康交流館ゆーぷる吹上

45 日置市東市来農業構造改善センター（日置市上市来地区公民館）

46 日置市伊作田地区活性化センター（日置市伊作田地区公民館）

51 日置市坊野地区構造改善センター（日置市坊野地区公民館）

保健・福祉施設 保健施設 55 日置市東市来保健センター

その他 その他 67 日置市日吉デイサービスセンター

大分類 小分類 施設番号 施設名称

7 日置市土橋地区公民館

10 日置市住吉地区公民館

13 日置市扇尾地区公民館

15 日置市藤元地区公民館

19 日置市坊野地区公民館

文化施設 22 日置市伊集院文化会館

31 日置市東市来修錬館

35 日置市伊集院武道館

保養施設 44 吹上砂丘荘

66 日置市伊集院老人福祉センター

68 失業対策事業車庫（今田車庫）

スポーツ・レクリ

エーション系施設

その他

集会施設

スポーツ施設

その他

【利用検討】

【要早急検討】

市民文化系施設

市民文化系施設

スポーツ・レクリ
エーション系施設

産業系施設

集会施設

スポーツ施設

レクリエーション

施設・観光施設

産業系施設
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（４） 施設活用計画（ロードマップ） 

公共施設は市民が利用する施設であり、災害時の防災拠点となる施設等も含まれるため、

短期での活用の方向性の変更等が難しい施設もあり、中長期的に対応していく必要がありま

す。 

そこで、施設活用の方向性を短期（概ね 10 年）、中期（概ね 20 年）、長期（概ね 30 年、

40 年）に分類したロードマップとして整理します。 
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施設活用計画（ロードマップ）

大分類 小分類 施設番号 施設名称 活用方針 管理方針 短期（～10年） 中期（～20年) 長期（～30年) 長期（～40年）

1 日置市高山地区公民館
施設規模を縮小し、当面継続活
用

修繕対応
規模縮小検討
（2棟→1棟）

規模縮小実施
（1棟除却）

更新を含めたあり方検討

2 日置市皆田地区公民館
施設規模を縮小し、当面継続活
用

修繕対応
規模縮小検討
（3棟→1棟）

規模縮小実施
（2棟除却）

更新を含めたあり方検討

3 日置市鶴丸地区公民館 機能移転後用途廃止 売却もしくは除却 機能移転後用途廃止

4 日置市湯田地区公民館 継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 予防保全

5 日置市妙円寺地区公民館 継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 予防保全

6
日置市伊集院地区公民館（日置市伊集院地域活
性化支援センター）

継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 予防保全

7 日置市土橋地区公民館
他施設と統合・複合化を行い、
当面継続活用

修繕対応 統合化検討 統合化実施 更新を含めたあり方検討

8 日置市飯牟礼地区公民館
他施設と統合・複合化を行い、
当面継続活用

修繕対応 統合化検討 統合化実施 更新を含めたあり方検討

9 日置市伊集院北地区公民館
他施設と統合・複合化を行い、
当面継続活用

修繕対応 統合化検討 統合化実施 更新を含めたあり方検討

10 日置市住吉地区公民館
施設規模を縮小し、当面継続活
用

修繕対応
規模縮小検討
（3棟→2棟）

規模縮小実施
（1棟除却）

更新を含めたあり方検討

11 日置市日新地区公民館
施設規模を縮小し、当面継続活
用

修繕対応
規模縮小検討
（2棟→1棟）

規模縮小実施
（1棟除却）

更新を含めたあり方検討

12 日置市吉利地区公民館
施設規模を縮小し、当面継続活
用

修繕対応
規模縮小検討
（2棟→1棟）

規模縮小実施
（1棟除却）

更新を含めたあり方検討

13 日置市扇尾地区公民館
施設規模を縮小し、当面継続活
用

修繕対応
規模縮小検討
（2棟→1棟）

規模縮小実施
（1棟除却）

更新を含めたあり方検討

14 日置市野首地区公民館
施設規模を縮小し、当面継続活
用

修繕対応
規模縮小検討
（3棟→1棟）

規模縮小実施
（2棟除却）

更新を含めたあり方検討

15 日置市藤元地区公民館
施設規模を縮小し、当面継続活
用

修繕対応
規模縮小検討
（2棟→1棟）

規模縮小実施
（1棟除却）

更新を含めたあり方検討

16 日置市平鹿倉地区公民館
施設規模を縮小し、当面継続活
用

修繕対応
規模縮小検討
（2棟→1棟）

規模縮小実施
（1棟除却）

更新を含めたあり方検討

17 日置市吹上地区公民館
施設規模を縮小し、当面継続活
用

修繕対応
規模縮小検討
（2棟→1棟）

規模縮小実施
（1棟除却）

更新を含めたあり方検討

18 日置市永吉地区公民館
施設規模を縮小し、当面継続活
用

修繕対応
規模縮小検討
（2棟→1棟）

規模縮小実施
（1棟除却）

更新を含めたあり方検討

19 日置市坊野地区公民館 機能移転後用途廃止 売却もしくは除却 機能移転後用途廃止

20 日置市東市来文化交流センター 継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 予防保全

21 日置市中央公民館 当面継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 更新を含めたあり方検討

22 日置市伊集院文化会館 施設運営検討 修繕対応
施設運営を含めたあり方検

討
更新を含めたあり方検討

23 日置市吹上中央公民館 当面継続活用 修繕対応 予防保全 予防保全 更新を含めたあり方検討

24 日置市立東市来図書館 当面継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 更新を含めたあり方検討

25 日置市立中央図書館 当面継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 更新を含めたあり方検討

※「修繕対応」は軽微な修繕で、大規模な修繕は含まない
※「予防保全型管理」は大規模改修、部位修繕等で適切に管理する

市民文化系施設

ロードマップ施設情報 活用計画

集会施設

文化施設

図書館社会教育系施設
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施設活用計画（ロードマップ）

大分類 小分類 施設番号 施設名称 活用方針 管理方針 短期（～10年） 中期（～20年) 長期（～30年) 長期（～40年）

※「修繕対応」は軽微な修繕で、大規模な修繕は含まない
※「予防保全型管理」は大規模改修、部位修繕等で適切に管理する

ロードマップ施設情報 活用計画

図書館 26 日置市立ふきあげ図書館 継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 予防保全

博物館等 27 日置市吹上歴史民俗資料館
施設運営を検討し、当面継続活
用

予防保全型管理
施設運営を含めたあり方検

討
予防保全 予防保全 更新を含めたあり方検討

28
日置市東市来屋内レクリエーション施設こけけ
ドーム

継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 予防保全

29 東市来運動公園（湯之元球場） 継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 予防保全

30 日置市東市来総合運動公園 継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 予防保全

31 日置市東市来修錬館 体育館等へ機能移転後用途廃止 ー 機能移転後用途廃止

32 日置市Ｂ＆Ｇ東市来海洋センター 当面継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 更新を含めたあり方検討

33 伊集院総合運動公園 継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 予防保全

34 日置市伊集院総合体育館 更新検討 ー 更新を含めたあり方検討

35 日置市伊集院武道館 体育館等へ機能移転後用途廃止 ー 機能移転後用途廃止

36 日置市日吉総合体育館 当面継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 更新を含めたあり方検討

37 日置市日吉運動公園 施設運営を検討し継続活用 予防保全型管理
施設運営を含めたあり方検

討
予防保全 予防保全 予防保全

38 吹上浜公園 継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 予防保全

39 日置市吹上勤労者体育センター 継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 予防保全

40 日置市元外相東郷茂徳記念館 施設運営を検討し継続活用 予防保全型管理
施設運営を含めたあり方検

討
予防保全 予防保全 予防保全

41 日置市観光案内所
他施設と統合・複合化を行い継
続活用

予防保全型管理 統合化検討・実施 予防保全 予防保全 予防保全

42 山神の郷公園 民間移譲検討 修繕対応
民間移譲を含めたあり方検

討

43 日置市健康交流館ゆーぷる吹上 民間移譲検討 修繕対応
民間移譲を含めたあり方検

討

44 吹上砂丘荘 民間移譲検討 修繕対応
民間移譲を含めたあり方検

討

45
日置市東市来農業構造改善センター（日置市上
市来地区公民館）

他施設と統合・複合化を行い、
当面継続活用

予防保全型管理 統合化検討・実施 予防保全 予防保全 更新を含めたあり方検討

46
日置市伊作田地区活性化センター（日置市伊作
田地区公民館）

他施設と統合・複合化を行い継
続活用

予防保全型管理 統合化検討・実施 予防保全 予防保全 予防保全

47 日置市江口蓬莱館 民間移譲検討 修繕対応
民間移譲を含めたあり方検

討

48 日置市伊集院都市農村交流施設チェスト館 継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 予防保全

49 日置市伊集院農村生活センター 当面継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 更新を含めたあり方検討

50
日置市伊作地区多目的共同利用施設（日置市伊
作地区公民館）

継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 予防保全

スポーツ・レクリ
エーション系施設

産業系施設

スポーツ施設

レクリエーション
施設・観光施設

保養施設

産業系施設

社会教育系施設
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施設活用計画（ロードマップ）

大分類 小分類 施設番号 施設名称 活用方針 管理方針 短期（～10年） 中期（～20年) 長期（～30年) 長期（～40年）

※「修繕対応」は軽微な修繕で、大規模な修繕は含まない
※「予防保全型管理」は大規模改修、部位修繕等で適切に管理する

ロードマップ施設情報 活用計画

産業系施設 産業系施設 51
日置市坊野地区構造改善センター（日置市坊野
地区公民館）

当面継続活用 修繕対応 予防保全 予防保全 更新を含めたあり方検討

52 ふれあい健康センター 継続活用 修繕対応
施設運営を含めたあり方検

討
更新を含めたあり方検討

53 日置市日吉老人福祉センター 当面継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 更新を含めたあり方検討

54 日置市日吉ふれあいセンター 当面継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 更新を含めたあり方検討

55 日置市東市来保健センター
他施設と統合・複合化を行い、
当面継続活用

予防保全型管理 統合化検討・実施 予防保全 予防保全 更新を含めたあり方検討

56 日置市東市来総合福祉センタ－ 継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 予防保全

57 日置市伊集院介護予防等拠点施設 継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 予防保全

58 日置市伊集院健康づくり複合施設ゆすいん 継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 予防保全

59 日置市日吉保健センター 継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 予防保全

60 日置市吹上保健センター及び旧議事堂 当面継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 更新を含めたあり方検討

61 東市来支所庁舎 当面継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 更新を含めたあり方検討

62 日置市役所本庁舎 当面継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 更新を含めたあり方検討

63 日置市消防本部 当面継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 更新を含めたあり方検討

64 日置市消防署南分遣所 当面継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 更新を含めたあり方検討

供給処理施設 供給処理施設 65 日置市クリーン・リサイクルセンター 継続活用 予防保全型管理 予防保全 予防保全 予防保全 予防保全

66 日置市伊集院老人福祉センター 用途廃止 売却もしくは除却 用途廃止

67 日置市日吉デイサービスセンター 施設運営を検討し継続活用 予防保全型管理
施設運営を含めたあり方検

討
予防保全 予防保全 予防保全

68 失業対策事業車庫（今田車庫） 用途廃止 売却もしくは除却 用途廃止

保健・福祉施設

行政系施設

その他

高齢福祉施設

保健施設

庁舎等

消防施設

その他
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建物管理手法

延床面積
㎡

65 体育館 26 S 541.20 修繕対応

93 その他（教室） 26 RC 567.00 修繕対応

76 校舎（特別教室） 37 RC 330.20 修繕対応

77 校舎 37 RC 780.00 修繕対応

78 体育館 37 RC 697.00 修繕対応

91 公民館 54 RC 285.10 売却もしくは除却

92 公民館 54 S 481.66 売却もしくは除却

4 日置市湯田地区公民館 95 日置市湯田地区公民館 31 RC 560.00 予防保全型管理

75 地域交流センター 26 RC 599.00 予防保全型管理

99 児童館 26 RC 294.00 予防保全型管理

6
日置市伊集院地区公民館（日置市
伊集院地域活性化支援センター）

90 公民館 17 RC 665.38 予防保全型管理

7 日置市土橋地区公民館 96 地区公民館 38 RC 249.70 修繕対応

8 日置市飯牟礼地区公民館 97 地区公民館 41 RC 202.50 修繕対応

9 日置市伊集院北地区公民館 98 地区公民館 39 RC 298.00 修繕対応

68 校舎 42 RC 910.00 修繕対応

69 校舎 42 RC 510.00 修繕対応

70 体育館 41 RC 532.00 修繕対応

71 校舎 42 RC 1,408.00 修繕対応

72 体育館 40 RC 550.00 修繕対応

73 体育館 43 RC 547.00 修繕対応

74 校舎 41 RC 1,674.00 修繕対応

88 校舎 42 RC 760.00 修繕対応

89 体育館 41 RC 532.00 修繕対応

14 日新電子社屋 32 S 221.43 修繕対応

79 公民館 32 RC 330.00 修繕対応

80 体育館 37 RC 532.00 修繕対応

81 集会所 33 RC 330.00 修繕対応

82 体育館 26 RC 539.20 修繕対応

83 体育館 38 RC 532.00 修繕対応

84 公民館 30 RC 258.88 修繕対応

85 体育館 40 RC 532.00 修繕対応

86 公民館 33 RC 330.00 修繕対応

67 体育館 31 RC 723.58 修繕対応

87 公民館 40 RC 683.00 修繕対応

19 日置市坊野地区公民館 94 体育館 34 RC 504.00 売却もしくは除却

20 日置市東市来文化交流センター 21 文化交流センター 15 SRC 4,524.03 予防保全型管理

21 日置市中央公民館 46 公民館 33 RC 2,875.24 予防保全型管理

22 日置市伊集院文化会館 54 日置市伊集院文化会館 42 RC 4,208.26 修繕対応

23 日置市吹上中央公民館 9 公民館 41 RC 1,893.27 修繕対応

17 日置市吹上地区公民館

18 日置市永吉地区公民館

14 日置市野首地区公民館

15 日置市藤元地区公民館

16 日置市平鹿倉地区公民館

2 日置市皆田地区公民館

3 日置市鶴丸地区公民館

市民文化系
施設

集会施設

1 日置市高山地区公民館

12 日置市吉利地区公民館

13 日置市扇尾地区公民館

5 日置市妙円寺地区公民館

10 日置市住吉地区公民館

11 日置市日新地区公民館

文化施設

建物名称 築年数 構造 建物管理手法大分類 小分類
施設
番号

施設名称
建物
番号
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建物管理手法

延床面積
㎡

建物名称 築年数 構造 建物管理手法大分類 小分類
施設
番号

施設名称
建物
番号

24 日置市立東市来図書館 20 図書館 31 RC 592.70 予防保全型管理

25 日置市立中央図書館 55 図書館 32 RC 750.29 予防保全型管理

26 日置市立ふきあげ図書館 45 図書館 15 RC 1,084.84 予防保全型管理

博物館等 27 日置市吹上歴史民俗資料館 3 その他 39 RC 328.70 予防保全型管理

28
日置市東市来屋内レクリエーショ
ン施設こけけドーム

17 体育館 25 S 2,428.00 予防保全型管理

18 本部席 28 RC 347.93 予防保全型管理

19 （倉庫・スタンド） 62 RC 1,274.54 予防保全型管理

30 日置市東市来総合運動公園 22 陸上競技場本部席 17 SRC 906.04 予防保全型管理

31 日置市東市来修錬館 23 武道館 35 S 504.49 売却もしくは除却

56 体育館・管理棟 34 RC 1,716.16 予防保全型管理

57 屋根鉄骨造ステンレスプール 34 S 875.07 予防保全型管理

58 温水プール・温泉施設 34 S 322.98 予防保全型管理

47 陸上競技場メインスタンド 34 RC 414.80 予防保全型管理

48 投球練習場 0 S 158.90 予防保全型管理

49 野球場スタンド 31 RC 818.19 予防保全型管理

50 テニスコートスタンド 16 RC 684.25 予防保全型管理

51 伊集院ドーム 14 SRC 3,540.37 予防保全型管理

34 日置市伊集院総合体育館 52 体育館 38 RC 4,300.00 修繕対応

35 日置市伊集院武道館 53 武道館 40 RC 804.00 売却もしくは除却

36 日置市日吉総合体育館 29 体育館 31 RC 3,575.96 予防保全型管理

37 日置市日吉運動公園 30 日吉研修棟 21 RC 912.72 予防保全型管理

4 体育館 26 RC 5,191.39 予防保全型管理

5 屋内多目的広場 22 S 2,339.00 予防保全型管理

6 相撲場 21 S 273.70 予防保全型管理

7 弓道場 24 RC 317.82 予防保全型管理

8 管理事務所 34 RC 522.64 予防保全型管理

39 日置市吹上勤労者体育センター 10 体育館 18 RC 760.30 予防保全型管理

40 日置市元外相東郷茂徳記念館 59 記念館 23 RC 464.58 予防保全型管理

41 日置市観光案内所 64 日置市観光案内所 5 S 225.28 予防保全型管理

12 加工センター 25 S 252.00 修繕対応

13 体験学習施設（おもいで館） 24 S 400.00 修繕対応

60 温泉・宿泊所 23 RC 2,632.00 修繕対応

61 屋内プール 23 RC 646.00 修繕対応

62 保養所・宿泊所 50 RC 1,824.84 修繕対応

63 保養所・宿泊所 35 RC 2,587.52 修繕対応

スポーツ・レ
クリエーショ
ン系施設

スポーツ施設

29 東市来運動公園（湯之元球場）

32 日置市Ｂ＆Ｇ東市来海洋センター

33

保養施設

43 日置市健康交流館ゆーぷる吹上

44 吹上砂丘荘

伊集院総合運動公園（社会教育
課）

38 吹上浜公園

レクリエー
ション施設
・観光施設

42 山神の郷公園

社会教育系
施設

図書館
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建物管理手法

延床面積
㎡

建物名称 築年数 構造 建物管理手法大分類 小分類
施設
番号

施設名称
建物
番号

45
日置市東市来農業構造改善セン
ター（日置市上市来地区公民館）

24 産業センター 32 RC 693.00 予防保全型管理

46
日置市伊作田地区活性化センター
（日置市伊作田地区公民館）

25 活性化センター 24 SRC 761.60 予防保全型管理

100 江口蓬莱館 18 S 961.00 修繕対応

101 江口蓬莱館 12 S 321.00 修繕対応

102 チェスト館 19 RC 648.90 予防保全型管理

103 チェスト館アーケード（屋外販売所） 6 RC 334.90 予防保全型管理

49 日置市伊集院農村生活センター 104 共同作業所 34 S 221.00 予防保全型管理

50
日置市伊作地区多目的共同利用施
設（日置市伊作地区公民館）

66 集会所 25 SRC 499.98 予防保全型管理

51
日置市坊野地区構造改善センター
（日置市坊野地区公民館）

11 集会所 34 RC 277.00 修繕対応

52 ふれあい健康センター 105 屋内ゲートボール場 26 S 1,916.82 修繕対応

53 日置市日吉老人福祉センター 32 老人福祉施設 38 RC 2,273.20 予防保全型管理

54 日置市日吉ふれあいセンター 33 ゲートボール場 30 S 1,854.40 予防保全型管理

55 日置市東市来保健センター 26 保健センター 33 RC 549.75 予防保全型管理

56 日置市東市来総合福祉センタ－ 27 総合福祉センター 29 RC 1,404.58 予防保全型管理

57 日置市伊集院介護予防等拠点施設 35 事務所 17 SRC 209.00 予防保全型管理

106 本館棟 21 RC 4,885.82 予防保全型管理

107 工芸棟 21 RC 450.94 予防保全型管理

59 日置市日吉保健センター 34 保健センター 24 RC 603.96 予防保全型管理

60
日置市吹上保健センター及び旧議
事堂

15 保健センター 35 RC 505.00 予防保全型管理

61 東市来支所庁舎 28 支所庁舎 38 RC 6,612.30 予防保全型管理

62 日置市役所本庁舎 44 本庁舎 38 RC 4,572.90 予防保全型管理

63 日置市消防本部 1 消防本部 38 RC 1,269.60 予防保全型管理

64 日置市消防署南分遣所 2 消防署 38 RC 461.94 予防保全型管理

36 管理棟 22 SRC 756.87 予防保全型管理

37 焼却棟 22 SRC 3,610.67
除却（広域行政施
設へ機能移行）

38 リサイクル棟 22 SRC 3,375.37 予防保全型管理

39 車庫棟 22 SRC 310.00 予防保全型管理

40 ストックヤード棟 22 SRC 450.00 予防保全型管理

41 水処理施設棟 22 SRC 710.23 予防保全型管理

42 その他 46 RC 758.06 売却もしくは除却

43 浴場 46 RC 299.00 売却もしくは除却

67 日置市日吉デイサービスセンター 31 老人福祉施設 24 RC 578.68 予防保全型管理

68 失業対策事業車庫（今田車庫） 16 その他 不明 S 260.40 売却もしくは除却

68 - 107 - - - 121,166.50 -

※築年数は2020年度時点

※分類は「日置市公共施設等総合管理計画（平成28年3月策定）」を参考

その他 その他

66 日置市伊集院老人福祉センター

供給処理施設 供給処理施設 65
日置市クリーン・リサイクルセン
ター

合計

行政系施設

庁舎等

消防
施設

保健施設

58
日置市伊集院健康づくり複合施設
ゆすいん

日置市伊集院都市農村交流施設
チェスト館

保健・福祉
施設

高齢福祉施設

産業系施設 産業系施設

47 日置市江口蓬莱館

48
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（１） 個別施設計画の基本方針 

基本方針１ メリハリのある施設管理 

施設活用計画で整理した管理方針に基づいた管理手法を行うことで、維持管理コ

ストの削減に努めます。 

【予防保全型管理】を行う施設 

長期活用を図る施設で、日常点検や法定点検、修繕周期表等により、建物や設備

の劣化、不具合等を事前に把握し計画的に改修することで、施設の長期活用と安全

で良好な施設状態を維持します。 

【修繕対応】で管理する施設 

日常点検や法定点検等により、建物や設備の劣化や不具合箇所を軽微なうちに

発見し、修繕を行います。 

 

基本方針２ 施設の長期活用と保全費用の平準化 

「予防保全型管理」を行う施設の目標使用年数を設定し、施設の長期活用と保全費

用の平準化を目的として、中長期保全計画（40 年）と事業計画（直近 10 年）を策定

します。中長期保全計画により概ねの対策費用の見通しを把握したうえで、事業計画

において費用の平準化を念頭に具体的な対策時期、内容等を定めます。 

 

基本方針３ 日常点検の実施 

施設管理者は、施設を適切に維持するため「日常点検」を年 1 回以上実施し、建物

や設備の状況を把握します。 

建物の部位には、施設管理者が目視によって劣化を判断できる部分と、専門技術者

による「法定点検」が必要となる部位があります。施設管理者は、「日常点検」と「法

定点検」の結果をあわせて施設の状態を総合的に把握し、的確に対応します。 

 

基本方針４ ライフサイクルコストの縮減 

予防保全的な改修及び、仕様のグレードアップ等による耐久性の向上を図る改善

により、建物の長期活用及び修繕周期の延長によりライフサイクルコストの縮減を

図ります。また、省エネルギー対応設備等の導入によりランニングコストの削減を図

ります。  

５ 個別施設計画 
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（２） 個別施設の状態 

前章の施設活用計画において、「予防保全型管理」を行う建物 57 棟の建物状態を把握しま

す。 

 

① 建物の状態把握手法 

建物劣化調査結果や、改善履歴、点検記録、管理者ヒアリング等を基に、下記の 17 の

部位ごとの現存率を評価しました。 

部位ごとの現存率のうち、特に建物の寿命に影響を与えるとともに、対象建物に共通

した 10 項目の部位を選定、重み配分により、建物の現存率を算出しました。 

建物の現存率は、新築時を 100％として、現在機能がどの程度残っているかを示した

もので、建物の老朽度の目安となります。 

 

表 現存率評価項目 

区 分 部  位 
部位ごとの 
現 存 率 
評 価 項 目 

建 物 の 
現 存 率 
重 み 配 分 

構 造 躯 体 ○ 37％ 

主要部の 

仕上げ 

外 部 

屋根・防水 ○ 3％ 

外壁 ○ 6％ 

外部建具 ○ - 

内 部 

内壁 ○ 8％ 

天井 ○ 3％ 

床 ○ 3％ 

内部建具 ○ - 

電気設備 

電灯・電話設備 ○ 15％ 

受変電設備 ○ 5％ 

自家発電設備 ○ - 

動力設備 ○ - 

非常用照明・火災報知設備 ○ - 

機械設備 

空気調和・換気・排煙設備 ○ - 

給排水・衛生・給湯設備 ○ 10％ 

消火設備 ○ 10％ 

昇降設備 ○ - 

評価合計 - 17 項目 
10 項目 

100％ 
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② 建物の現存率 

建物の現存率評価結果は、「概ね良好（Ａ評価）」が 8 棟、「広範囲に劣化（Ｃ評価）」

が 5 棟、残り 44 棟は「部分的に劣化（Ｂ評価）」です。対象建物に「緊急の対策が必要

（Ｄ評価）」はありません。 

「概ね良好（Ａ評価）」の建物は、築 20 年未満がほとんどです。「部分的に劣化（Ｂ評

価）」は築 40 年未満の建物、「広範囲に劣化（Ｃ評価）」は築 40 年以上経過した建物がほ

とんどです。 

 

 

表 現存率調査結果からの評価基準 

評価 
現存率 

評点基準 
劣化状況 建物棟数 

Ａ 80 点以上 概ね良好 8 棟 

Ｂ 
60 点以上 

80 点未満 

部分的に劣化等が見られるが、安全

面･機能面に問題なし 
44 棟 

Ｃ 
40 点以上 

60 点未満 

広範囲に劣化等が見られ、安全面･機

能面が低下している 
5 棟 

Ｄ 40 点未満 
劣化度が大きく安全面･機能面に問題

があるため緊急の対応が必要 
0 
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建物現存率一覧

延床面積

㎡ 100点満点 評価

4 日置市湯田地区公民館 95 日置市湯田地区公民館 31 RC 560.00 75 Ｂ

75 地域交流センター 26 RC 599.00 74 Ｂ

99 児童館 26 RC 294.00 73 Ｂ

6
日置市伊集院地区公民館（日置市
伊集院地域活性化支援センター）

90 公民館 17 RC 665.38 79 Ｂ

20 日置市東市来文化交流センター 21 文化交流センター 15 SRC 4,524.03 80 Ａ

21 日置市中央公民館 46 公民館 33 RC 2,875.24 72 Ｂ

24 日置市立東市来図書館 20 図書館 31 RC 592.70 73 Ｂ

25 日置市立中央図書館 55 図書館 32 RC 750.29 80 Ａ

26 日置市立ふきあげ図書館 45 図書館 15 RC 1,084.84 83 Ａ

博物館等 27 日置市吹上歴史民俗資料館 3 その他 39 RC 328.70 50 Ｃ

28
日置市東市来屋内レクリエーショ
ン施設こけけドーム

17 体育館 25 S 2,428.00 69 Ｂ

18 本部席 28 RC 347.93 63 Ｂ

19 （倉庫・スタンド） 62 RC 1,274.54 47 Ｃ

30 日置市東市来総合運動公園 22 陸上競技場本部席 17 SRC 906.04 68 Ｂ

56 体育館・管理棟 34 RC 1,716.16 73 Ｂ

57 屋根鉄骨造ステンレスプール 34 S 875.07 63 Ｂ

58 温水プール・温泉施設 34 S 322.98 61 Ｂ

47 陸上競技場メインスタンド 34 RC 414.80 61 Ｂ

48 投球練習場 0 S 158.90 100 Ａ

49 野球場スタンド 31 RC 818.19 54 Ｃ

50 テニスコートスタンド 16 RC 684.25 71 Ｂ

51 伊集院ドーム 14 SRC 3,540.37 78 Ｂ

36 日置市日吉総合体育館 29 体育館 31 RC 3,575.96 70 Ｂ

37 日置市日吉運動公園 30 日吉研修棟 21 RC 912.72 74 Ｂ

4 体育館 26 RC 5,191.39 64 Ｂ

5 屋内多目的広場 22 S 2,339.00 72 Ｂ

6 相撲場 21 S 273.70 80 Ａ

7 弓道場 24 RC 317.82 69 Ｂ

8 管理事務所 34 RC 522.64 64 Ｂ

39 日置市吹上勤労者体育センター 10 体育館 18 RC 760.30 73 Ｂ

40 日置市元外相東郷茂徳記念館 59 記念館 23 RC 464.58 74 Ｂ

41 日置市観光案内所 64 日置市観光案内所 5 S 225.28 96 Ａ

集会施設

文化施設

図書館

スポーツ施設

レクリエー
ション施設
・観光施設

市民文化系施
設

社会教育系
施設

スポーツ・レ
クリエーショ

ン系施設

33
伊集院総合運動公園（社会教育
課）

38 吹上浜公園

5 日置市妙円寺地区公民館

29 東市来運動公園（湯之元球場）

32 日置市Ｂ＆Ｇ東市来海洋センター

建物名称 築年数 構造
現存率建物

番号
大分類 小分類

施設
番号

施設名称
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建物現存率一覧

延床面積

㎡ 100点満点 評価
建物名称 築年数 構造

現存率建物
番号

大分類 小分類
施設
番号

施設名称

45
日置市東市来農業構造改善セン
ター（日置市上市来地区公民館）

24 産業センター 32 RC 693.00 68 Ｂ

46
日置市伊作田地区活性化センター
（日置市伊作田地区公民館）

25 活性化センター 24 SRC 761.60 72 Ｂ

102 チェスト館 19 RC 648.90 76 Ｂ

103
チェスト館アーケード（屋外販売
所）

6 RC 334.90 82 Ａ

49 日置市伊集院農村生活センター 104 共同作業所 34 S 221.00 61 Ｂ

50
日置市伊作地区多目的共同利用施
設（日置市伊作地区公民館）

66 集会所 25 SRC 499.98 68 Ｂ

53 日置市日吉老人福祉センター 32 老人福祉施設 38 RC 2,273.20 71 Ｂ

54 日置市日吉ふれあいセンター 33 ゲートボール場 30 S 1,854.40 72 Ｂ

55 日置市東市来保健センター 26 保健センター 33 RC 549.75 73 Ｂ

56 日置市東市来総合福祉センタ－ 27 総合福祉センター 29 RC 1,404.58 69 Ｂ

57 日置市伊集院介護予防等拠点施設 35 事務所 17 SRC 209.00 83 Ａ

106 本館棟 21 RC 4,885.82 70 Ｂ

107 工芸棟 21 RC 450.94 64 Ｂ

59 日置市日吉保健センター 34 保健センター 24 RC 603.96 72 Ｂ

60
日置市吹上保健センター及び旧議
事堂

15 保健センター 35 RC 505.00 73 Ｂ

61 東市来支所庁舎 28 支所庁舎 38 RC 6,612.30 59 Ｃ

62 日置市役所本庁舎 44 本庁舎 38 RC 4,572.90 58 Ｃ

63 日置市消防本部 1 消防本部 38 RC 1,269.60 65 Ｂ

64 日置市消防署南分遣所 2 消防署 38 RC 461.94 64 Ｂ

36 管理棟 22 SRC 756.87 64 Ｂ

38 リサイクル棟 22 SRC 3,375.37 75 Ｂ

39 車庫棟 22 SRC 310.00 75 Ｂ

40 ストックヤード棟 22 SRC 450.00 70 Ｂ

41 水処理施設棟 22 SRC 710.23 74 Ｂ

その他 その他 67 日置市日吉デイサービスセンター 31 老人福祉施設 24 RC 578.68 68 Ｂ

※築年数は2020年度時点

※分類は「日置市公共施設等総合管理計画（平成28年3月策定）」を参考

庁舎等

消防施設

供給処理施設

産業系施設

保健・福祉施
設

産業系施設

65
日置市クリーン・リサイクルセン
ター

日置市伊集院健康づくり複合施設
ゆすいん

48
日置市伊集院都市農村交流施設
チェスト館

供給処理施設

行政系施設

高齢福祉施設

保健施設

58
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（３） 目標使用年数 

長期活用する建物の目標使用年数を設定します。 

建物の耐用年数の考え方には下記の 4 種類があり、一般的に「物理的耐用年数」による建

替えが最も長く、次いで「経済的耐用年数」、「法定耐用年数」、「機能的耐用年数」の順に短く

なっていきます。 

本計画においては、建物の寿命が最長である「物理的耐用年数」を目標使用年数とします。 

表 耐用年数の種類 

項 目 概   要 

物理的耐用年数 

建物躯体や構成材が経年劣化等自然的原因、物理的あるいは化学的原因に

より劣化し、要求される限界性能を下回り、建物が滅失する年数です。一般

的に自然崩壊する前に解体され、改築されます。 

経済的耐用年数 

建物の機能が低下していく中で、不具合や故障が発生するため、事前、ま

たは事後にその復旧を行う必要が発生します。 

不具合や故障の程度、頻度により、継続使用するための補修・修繕費用等

が、改築費用を上回る場合は、解体され、改築されます。 

法定耐用年数 固定資産の減価償却費を算出するために税法で定められた年数です。 

機能的耐用年数 

使用目的が当初の計画からの変更や建築技術の革新、社会的要求の向上に

よる機能不足、または新たな要求が求められ対応できない場合は、機能的な

寿命に達したと判断し、改築されます。 

 

① 物理的耐用年数 

「建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会）」では、建物の用途別、構造の品

質別に目標耐用年数が設定されています。 

対象施設の用途は「庁舎」、「事務所」、「店舗」、「旅館」等に該当し、品質は「普通品質」

と設定します。 

表 用途別構造別目標耐用年数 

構造  

 

用途 

鉄筋コンクリート造（RC） 

鉄骨・鉄筋コンクリート造

（SRC） 

鉄骨造 

（S） 
木 造 

（W） 

高品質 普通品質 
重量鉄骨 

軽量鉄骨 
高品質 普通品質 

学校・庁舎 Y100 以上 Y60 以上 Y100 以上 Y60 以上 Y40 以上 Y60 以上 

住宅・事務所・

病院 
Y100 以上 Y60 以上 Y100 以上 Y60 以上 Y40 以上 Y40 以上 

店舗・旅館・ 

ホテル 
Y100 以上 Y60 以上 Y100 以上 Y60 以上 Y40 以上 Y40 以上 

工 場 Y40 以上 Y25 以上 Y40 以上 Y25 以上 Y25 以上 Y25 以上 

出典：建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会） 
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同資料で「Y60」の目標耐用年数は 50 年～80 年の幅で設定されています。 

 

表 目標耐用年数の級の区分 

目標耐用年数の級 代表値 範 囲 下限値 

Y150 150 年 120～200 年 120 年 

Y100 100 年 80～120 年 80 年 

Y60 60 年 50～80 年 50 年 

Y40 40 年 30～50 年 30 年 

Y25 25 年 20～30 年 20 年 

出典：建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会） 

 

② 目標使用年数 

本計画の上位計画である「日置市公共施設等総合管理計画」の基本方針で、「今後維持

していく施設については、計画的な点検や修繕等により予防保全型の維持管理を実施し、

建替えのタイミングを 70 年に伸ばす」と設定されており、本計画における目標使用年数

を 70 年と設定します。 

 

表 目標使用年数 

構  造 目標使用年数 

鉄筋コンクリート造（RC） 70 年 

鉄骨・鉄筋コンクリート造（SRC） 70 年 

鉄骨造（Ｓ） 70 年 
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（４） 対策内容 

建物は、多くの部位により構成され、それぞれ対策内容や耐用年数が異なるため、部位ご

とに対策を検討する必要があります。 

部位ごとの対策内容は、部位の改善履歴からの経過年数や、部位の現存率を使用しながら

判断します。 

 

① 部位の改修周期 

建物の部位ごとに改修周期を設定します。 

「建築物の耐用年数ハンドブック（公益社団法人ロングライフビル推進協会編集

2012）」では、対象施設の用途は、「分類Ｂ」の不特定多数が利用する施設に該当します。 

 

表 用途による耐用年数区分 

分類 集客 該当建物用途 

Ａ 高 高級ホテル・高級店舗・等 

Ｂ 中 一般テナントビル・商業建築・ビジネスホテル等 

Ｃ 低 自社ビル・工場・倉庫等 

分類Ａ：高級仕様の美観等を考慮して、耐用年数を短くし、改修周期を短縮。 

分類Ｂ：不特定多数の利用者を考慮して、多少耐用年数を短くし、改修周期を短縮。 

分類Ｃ：職員等の特定者の利用を考慮して、製品の機能が低下する一般的な耐用年

数で改修周期を設定。 

出典：建築物の耐用年数ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ（公益社団法人ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾋﾞﾙ推進協会編集 2012） 
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② 対策内容 

下記が「分類Ｂ」の標準的な部位ごとの改修周期で、この改修年数を目安として部位の

改修を繰り返し行う必要があります。 

 

表 分類Ｂの標準的な部位改修周期(例) 

区分 構 成 
標準改
修年数 項目（例） 

主要部の

仕上げ 

屋根・防水 20  アスファルト防水、シート防水等 

外壁 20  吹付仕上、タイル仕上、ボード張り等 

内壁 20  軽量鉄骨下地等 

天井 20  化粧石膏ボード等 

床 25  ビニル床シート等 

外部建具 35  アルミ製建具等 

内部建具 35  内部スチール建具等 

電気設備 

電灯・電話設備 20  照明機器等 

受変電設備 30  配電盤類（室内）等 

自家発電設備 30  ディーゼル発電機（屋内）等 

動力設備 30  動力制御盤等 

非常用照明・火災報知設備 25  非常用照明器具（電池内蔵）等 

機械設備 

空気調和・換気・排煙設備 20  エアハンドリングユニット等 

給排水・衛生・給湯設備 25  給水管、排水管等 

消火設備 30  消火ポンプ、ブースターポンプユニット等 

エレベーター 30  エレベーター 

出典：建築物の耐用年数ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ（公益社団法人ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾋﾞﾙ推進協会編集 2012） 
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（５） 中長期保全費用概算 

① 保全費用単価 

保全費用は、部位ごとに更新単価、改修単価を設定し、建物の延床面積に乗じて算出し

ます。 

更新単価は、平成 28 年度から平成 31 年度に実施された、吹上支所庁舎建設事業の実

績を参考に設定します。改修単価は、更新単価の 6 割に設定します。 

 

表 保全単価 

区分 構 成 
更新単価 
(千円/㎡) 

改修単価 
(千円/㎡) 

構  造 躯体 118.0 - 

主要部の仕上げ 

屋根・防水 5.0 3.0 

外壁 7.0 4.2 

内壁 13.0 7.8 

天井 8.0 4.8 

床 10.0 6.0 

外部建具 14.0 8.4 

内部建具 14.0 8.4 

電気設備 

電灯・電話設備 44.0 26.4 

受変電設備 16.0 9.6 

自家発電設備 14.0 8.4 

動力設備 2.0 1.2 

非常用照明・火災報知設備 5.0 3.0 

機械設備 

空気調和・換気・排煙設備 28.0 16.8 

給排水・衛生・給湯設備 26.0 15.6 

消火設備 2.0 1.2 

エレベーター 6.0 3.6 

備  考  
吹上支所庁舎 

建設事業実績 
更新単価の 6 割 

 

② 中長期保全費用概算 

保全費用は、部位ごとの対策費用の合計額です。部位ごとの標準改修周期を目安とし

て、建物の建替えまで部位の改修を繰り返し行うことで建物の長期活用を図ります。 

現存率が高い建物でも、施設の長期活用や安全面、機能面から、部位ごとの改修周期を

目安にした適切な対策が必要です。 
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中長期保全費用

延床面積 現存率 短期 中期 長期 長期

㎡ 評価 ～10年 ～20年 ～30年 ～40年

65 体育館 修繕対応 26 S 541.20 - 修繕対応 除却 - - 0

93 その他（教室） 修繕対応 26 RC 567.00 - 修繕対応 修繕対応 あり方検討 - 0

76 校舎（特別教室） 修繕対応 37 RC 330.20 - 修繕対応 除却 - - 0

77 校舎 修繕対応 37 RC 780.00 - 修繕対応 修繕対応 あり方検討 - 0

78 体育館 修繕対応 37 RC 697.00 - 修繕対応 除却 - - 0

91 公民館 売却もしくは除却 54 RC 285.10 - 除却 - - - 0

92 公民館 売却もしくは除却 54 S 481.66 - 除却 - - - 0

4 日置市湯田地区公民館 95 日置市湯田地区公民館 予防保全型管理 31 RC 560.00 Ｂ 66,528 0 49,056 194,432 310,016

75 地域交流センター 予防保全型管理 26 RC 599.00 Ｂ 68,286 0 52,472 5,750 126,509

99 児童館 予防保全型管理 26 RC 294.00 Ｂ 33,516 0 25,754 2,822 62,093

6 日置市伊集院地区公民館（日置市伊集院地域活性化支援センター） 90 公民館 予防保全型管理 17 RC 665.38 Ｂ 64,675 11,178 43,915 20,760 140,528

7 日置市土橋地区公民館 96 地区公民館 修繕対応 38 RC 249.70 - 修繕対応 修繕対応 あり方検討 - 0

8 日置市飯牟礼地区公民館 97 地区公民館 修繕対応 41 RC 202.50 - 修繕対応 修繕対応 あり方検討 - 0

9 日置市伊集院北地区公民館 98 地区公民館 修繕対応 39 RC 298.00 - 修繕対応 修繕対応 あり方検討 - 0

68 校舎 修繕対応 42 RC 910.00 - 修繕対応 修繕対応 あり方検討 - 0

69 校舎 修繕対応 42 RC 510.00 - 修繕対応 修繕対応 あり方検討 - 0

70 体育館 修繕対応 41 RC 532.00 - 修繕対応 除却 - - 0

71 校舎 修繕対応 42 RC 1,408.00 - 修繕対応 修繕対応 あり方検討 - 0

72 体育館 修繕対応 40 RC 550.00 - 修繕対応 除却 - - 0

73 体育館 修繕対応 43 RC 547.00 - 修繕対応 除却 - - 0

74 校舎 修繕対応 41 RC 1,674.00 - 修繕対応 修繕対応 あり方検討 - 0

88 校舎 修繕対応 42 RC 760.00 - 修繕対応 修繕対応 あり方検討 - 0

89 体育館 修繕対応 41 RC 532.00 - 修繕対応 除却 - - 0

14 日新電子社屋 修繕対応 32 S 221.43 - 修繕対応 除却 - - 0

79 公民館 修繕対応 32 RC 330.00 - 修繕対応 修繕対応 あり方検討 - 0

80 体育館 修繕対応 37 RC 532.00 - 修繕対応 除却 - - 0

81 集会所 修繕対応 33 RC 330.00 - 修繕対応 修繕対応 あり方検討 - 0

82 体育館 修繕対応 26 RC 539.20 - 修繕対応 除却 - - 0

83 体育館 修繕対応 38 RC 532.00 - 修繕対応 除却 - - 0

84 公民館 修繕対応 30 RC 258.88 - 修繕対応 修繕対応 あり方検討 - 0

85 体育館 修繕対応 40 RC 532.00 - 修繕対応 除却 - - 0

86 公民館 修繕対応 33 RC 330.00 - 修繕対応 修繕対応 あり方検討 - 0

67 体育館 修繕対応 31 RC 723.58 - 修繕対応 除却 - - 0

87 公民館 修繕対応 40 RC 683.00 - 修繕対応 修繕対応 あり方検討 - 0

19 日置市坊野地区公民館 94 体育館 売却もしくは除却 34 RC 504.00 - 除却 - - - 0

20 日置市東市来文化交流センター 21 文化交流センター 予防保全型管理 15 SRC 4,524.03 Ａ 396,305 103,148 285,014 111,291 895,758

21 日置市中央公民館 46 公民館 予防保全型管理 33 RC 2,875.24 Ｂ 369,181 0 251,871 あり方検討 621,052

22 日置市伊集院文化会館 54 日置市伊集院文化会館 修繕対応 42 RC 4,208.26 - 修繕対応 あり方検討 - - 0

23 日置市吹上中央公民館 9 公民館 修繕対応 41 RC 1,893.27 - 修繕対応 修繕対応 あり方検討 - 0

24 日置市立東市来図書館 20 図書館 予防保全型管理 31 RC 592.70 Ｂ 61,878 0 51,921 あり方検討 113,798

25 日置市立中央図書館 55 図書館 予防保全型管理 32 RC 750.29 Ａ 86,433 0 65,725 あり方検討 152,159

26 日置市立ふきあげ図書館 45 図書館 予防保全型管理 15 RC 1,084.84 Ａ 95,032 28,640 69,647 26,687 220,006

博物館等 27 日置市吹上歴史民俗資料館 3 その他 予防保全型管理 39 RC 328.70 Ｃ 31,950 0 23,272 あり方検討 55,222

中長期保全費用（千円）

合計

市民文化系施
設

集会施設

1 日置市高山地区公民館

建物名称 構造大分類 小分類
施設
番号

施設名称
建物
番号

築年数管理方針

2 日置市皆田地区公民館

3 日置市鶴丸地区公民館

12 日置市吉利地区公民館

日置市扇尾地区公民館

5 日置市妙円寺地区公民館

10 日置市住吉地区公民館

11 日置市日新地区公民館

文化施設

社会教育系
施設

図書館

17 日置市吹上地区公民館

18 日置市永吉地区公民館

14 日置市野首地区公民館

15 日置市藤元地区公民館

16 日置市平鹿倉地区公民館

13
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中長期保全費用

延床面積 現存率 短期 中期 長期 長期

㎡ 評価 ～10年 ～20年 ～30年 ～40年

中長期保全費用（千円）

合計建物名称 構造大分類 小分類
施設
番号

施設名称
建物
番号

築年数管理方針

28 日置市東市来屋内レクリエーション施設こけけドーム 17 体育館 予防保全型管理 25 S 2,428.00 Ｂ 208,322 0 164,618 2,914 375,854

18 本部席 予防保全型管理 28 RC 347.93 Ｂ 30,479 0 24,633 0 55,112

19 倉庫・スタンド 予防保全型管理 62 RC 1,274.54 Ｃ 366,558 0 42,825 27,530 436,912

30 日置市東市来総合運動公園 22 陸上競技場本部席 予防保全型管理 17 SRC 906.04 Ｂ 80,456 18,483 57,081 23,376 179,396

31 日置市東市来修錬館 23 武道館 用途廃止 35 S 504.49 - 除却 - - - 0

56 体育館・管理棟 予防保全型管理 34 RC 1,716.16 Ｂ 197,702 0 150,336 あり方検討 348,037

57 屋根鉄骨造ステンレスプール 予防保全型管理 34 S 875.07 Ｂ 84,532 0 69,831 あり方検討 154,362

58 温水プール・温泉施設 予防保全型管理 34 S 322.98 Ｂ 31,200 0 25,774 あり方検討 56,974

47 陸上競技場メインスタンド 予防保全型管理 34 RC 414.80 Ｂ 39,074 0 28,123 125,021 192,218

48 投球練習場 予防保全型管理 0 S 158.90 Ａ 0 9,343 0 4,672 14,015

49 野球場スタンド 予防保全型管理 31 RC 818.19 Ｃ 79,528 0 57,928 250,693 388,149

50 テニスコートスタンド 予防保全型管理 16 RC 684.25 Ｂ 37,771 5,748 22,991 14,780 81,289

51 伊集院ドーム 予防保全型管理 14 SRC 3,540.37 Ｂ 250,658 101,963 163,565 87,093 603,279

34 日置市伊集院総合体育館 52 体育館 修繕対応 38 RC 4,300.00 - あり方検討 - - - 0

35 日置市伊集院武道館 53 武道館 用途廃止 40 RC 804.00 - 除却 - - - 0

36 日置市日吉総合体育館 29 体育館 予防保全型管理 31 RC 3,575.96 Ｂ 407,659 4,291 313,254 あり方検討 725,205

37 日置市日吉運動公園 30 日吉研修棟 予防保全型管理 21 RC 912.72 Ｂ 88,716 15,334 79,954 8,762 192,766

4 体育館 予防保全型管理 26 RC 5,191.39 Ｂ 647,885 0 454,766 105,904 1,208,556

5 屋内多目的広場 予防保全型管理 22 S 2,339.00 Ｂ 168,408 39,295 165,601 2,807 376,111

6 相撲場 予防保全型管理 21 S 273.70 Ａ 13,630 0 13,630 0 27,261

7 弓道場 予防保全型管理 24 RC 317.82 Ｂ 25,171 2,670 22,502 0 50,343

8 管理事務所 予防保全型管理 34 RC 522.64 Ｂ 44,215 0 35,435 144,144 223,794

39 日置市吹上勤労者体育センター 10 体育館 予防保全型管理 18 RC 760.30 Ｂ 61,128 12,773 49,267 11,861 135,029

40 日置市元外相東郷茂徳記念館 59 記念館 予防保全型管理 23 RC 464.58 Ｂ 52,962 0 40,697 4,460 98,119

41 日置市観光案内所 64 日置市観光案内所 予防保全型管理 5 S 225.28 Ａ 0 19,735 6,218 14,193 40,145

12 加工センター 修繕対応 25 S 252.00 - あり方検討 - - - 0

13 体験学習施設（おもいで館） 修繕対応 24 S 400.00 - あり方検討 - - - 0

60 温泉・宿泊所 修繕対応 23 RC 2,632.00 - あり方検討 - - - 0

61 屋内プール 修繕対応 23 RC 646.00 - あり方検討 - - - 0

62 保養所・宿泊所 修繕対応 50 RC 1,824.84 - あり方検討 - - - 0

63 保養所・宿泊所 修繕対応 35 RC 2,587.52 - あり方検討 - - - 0

45 日置市東市来農業構造改善センター（日置市上市来地区公民館） 24 産業センター 予防保全型管理 32 RC 693.00 Ｂ 72,349 0 60,707 あり方検討 133,056

46 日置市伊作田地区活性化センター（日置市伊作田地区公民館） 25 活性化センター 予防保全型管理 24 SRC 761.60 Ｂ 81,339 6,397 66,716 8,225 162,678

100 江口蓬莱館 修繕対応 18 S 961.00 - あり方検討 - - - 0

101 江口蓬莱館 修繕対応 12 S 321.00 - あり方検討 - - - 0

102 チェスト館 予防保全型管理 19 RC 648.90 Ｂ 63,852 11,680 56,844 7,008 139,384

103 チェスト館アーケード（屋外販売所） 予防保全型管理 6 RC 334.90 Ａ 0 14,267 0 13,262 27,529

49 日置市伊集院農村生活センター 104 共同作業所 予防保全型管理 34 S 221.00 Ｂ 19,360 0 15,647 あり方検討 35,006

50 日置市伊作地区多目的共同利用施設（日置市伊作地区公民館） 66 集会所 予防保全型管理 25 SRC 499.98 Ｂ 57,598 0 43,798 5,400 106,796

51 日置市坊野地区構造改善センター（日置市坊野地区公民館） 11 集会所 修繕対応 34 RC 277.00 - 修繕対応 修繕対応 あり方検討 - 0

スポーツ・レ
クリエーショ

ン系施設

スポーツ施設

29 東市来運動公園（湯之元球場）

32 日置市Ｂ＆Ｇ東市来海洋センター

33 伊集院総合運動公園（社会教育課）

38 吹上浜公園

レクリエー
ション施設
・観光施設

42 山神の郷公園

47 日置市江口蓬莱館

48

保養施設

43 日置市健康交流館ゆーぷる吹上

44 吹上砂丘荘

日置市伊集院都市農村交流施設チェスト館
産業系施設 産業系施設
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中長期保全費用

延床面積 現存率 短期 中期 長期 長期

㎡ 評価 ～10年 ～20年 ～30年 ～40年

中長期保全費用（千円）

合計建物名称 構造大分類 小分類
施設
番号

施設名称
建物
番号

築年数管理方針

52 ふれあい健康センター 105 屋内ゲートボール場 修繕対応 26 S 1,916.82 - 修繕対応 あり方検討 - - 0

53 日置市日吉老人福祉センター 32 老人福祉施設 予防保全型管理 38 RC 2,273.20 Ｂ 283,695 0 199,132 あり方検討 482,828

54 日置市日吉ふれあいセンター 33 ゲートボール場 予防保全型管理 30 S 1,854.40 Ｂ 94,574 0 94,574 あり方検討 189,149

55 日置市東市来保健センター 26 保健センター 予防保全型管理 33 RC 549.75 Ｂ 62,672 0 48,158 あり方検討 110,830

56 日置市東市来総合福祉センタ－ 27 総合福祉センター 予防保全型管理 29 RC 1,404.58 Ｂ 168,550 0 123,041 33,710 325,301

57 日置市伊集院介護予防等拠点施設 35 事務所 予防保全型管理 17 SRC 209.00 Ａ 15,048 5,518 13,167 1,881 35,614

106 本館棟 予防保全型管理 21 RC 4,885.82 Ｂ 545,258 82,082 427,998 117,260 1,172,597

107 工芸棟 予防保全型管理 21 RC 450.94 Ｂ 43,831 7,576 39,502 4,329 95,239

59 日置市日吉保健センター 34 保健センター 予防保全型管理 24 RC 603.96 Ｂ 68,851 0 52,907 5,798 127,556

60 日置市吹上保健センター及び旧議事堂 15 保健センター 予防保全型管理 35 RC 505.00 Ｂ 58,176 0 44,238 あり方検討 102,414

61 東市来支所庁舎 28 支所庁舎 予防保全型管理 38 RC 6,612.30 Ｃ 817,280 31,739 579,237 あり方検討 1,428,257

62 日置市役所本庁舎 44 本庁舎 予防保全型管理 38 RC 4,572.90 Ｃ 587,160 0 400,586 あり方検討 987,746

63 日置市消防本部 1 消防本部 予防保全型管理 38 RC 1,269.60 Ｂ 156,923 0 111,217 あり方検討 268,140

64 日置市消防署南分遣所 2 消防署 予防保全型管理 38 RC 461.94 Ｂ 52,107 0 40,466 あり方検討 92,573

36 管理棟 予防保全型管理 22 SRC 756.87 Ｂ 66,302 12,715 66,302 0 145,319

37 焼却棟 除却（機能移転） 22 SRC 3,610.67 - 除却 - - - 0

38 リサイクル棟 予防保全型管理 22 SRC 3,375.37 Ｂ 348,338 56,706 295,682 52,656 753,383

39 車庫棟 予防保全型管理 22 SRC 310.00 Ｂ 12,276 2,604 12,276 0 27,156

40 ストックヤード棟 予防保全型管理 22 SRC 450.00 Ｂ 24,840 3,780 24,840 0 53,460

41 水処理施設棟 予防保全型管理 22 SRC 710.23 Ｂ 79,688 0 60,085 7,670 147,444

42 その他 売却もしくは除却 46 RC 758.06 - 除却 - - - 0

43 浴場 売却もしくは除却 46 RC 299.00 - 除却 - - - 0

67 日置市日吉デイサービスセンター 31 老人福祉施設 予防保全型管理 24 RC 578.68 Ｂ 65,970 0 50,692 5,555 122,217

68 失業対策事業車庫（今田車庫） 16 その他 売却もしくは除却 不明 S 260.40 - 除却 - - - 0

※築年数は2020年度時点 121,166.50 合計 8,035,875 607,664 5,835,490 1,452,706 15,931,736

※分類は「日置市公共施設等総合管理計画（平成28年3月策定）」を参考 累計 8,035,875 8,643,540 14,479,030 15,931,736

消防
施設

保健施設
58 日置市伊集院健康づくり複合施設ゆすいん

その他 その他

66 日置市伊集院老人福祉センター

供給処理施設 供給処理施設 65 日置市クリーン・リサイクルセンター

行政系施設

庁舎等

保健・福祉施
設

高齢福祉施設
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（６） 事業計画 

事業計画は、中長期保全計画で検討した概ねの建物の保全対策を具体的にした計画で、対

策費用の平準化を目的に計画期間内（10 年間）に実施する時期、概算費用を示したものです。 

 

① 対策の優先順位 

対策を行う建物の優先順位は、現存率評価を基本として、築年数、防災拠点や避難施設

などの重要施設より決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 優先順位の流れ 

 

  

判定Ⅰ
現存率評価

判定Ⅲ
重要施設

判定Ⅱ
築年数

評価C
広範囲に劣化

評価B
部分的に劣化

評価A
概ね良好

建築年が古い建物
優先

建築年が古い建物
優先

建築年が古い建物
優先

防災拠点や避難施
設を優先

防災拠点や避難施
設を優先

防災拠点や避難施
設を優先
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優先順位

判定Ⅰ 判定Ⅱ 判定Ⅲ

現存率評価 築年数 重要施設

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 29 東市来運動公園（湯之元球場） 19 倉庫・スタンド Ｃ 62 -

社会教育系施設 博物館等 27 日置市吹上歴史民俗資料館 3 その他 Ｃ 39 -

行政系施設 庁舎等 62 日置市役所本庁舎 44 本庁舎 Ｃ 38 防災拠点

行政系施設 庁舎等 61 東市来支所庁舎 28 支所庁舎 Ｃ 38 防災拠点

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 33 伊集院総合運動公園（社会教育課） 49 野球場スタンド Ｃ 31 -

行政系施設 消防施設 63 日置市消防本部 1 消防本部 Ｂ 38 防災拠点

行政系施設 消防施設 64 日置市消防署南分遣所 2 消防署 Ｂ 38 防災拠点

保健・福祉施設 高齢福祉施設 53 日置市日吉老人福祉センター 32 老人福祉施設 Ｂ 38 避難施設

保健・福祉施設 保健施設 60 日置市吹上保健センター及び旧議事堂 15 保健センター Ｂ 35 -

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 32 日置市Ｂ＆Ｇ東市来海洋センター 56 体育館・管理棟 Ｂ 34 -

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 32 日置市Ｂ＆Ｇ東市来海洋センター 57 屋根鉄骨造ステンレスプール Ｂ 34 -

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 32 日置市Ｂ＆Ｇ東市来海洋センター 58 温水プール・温泉施設 Ｂ 34 -

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 33 伊集院総合運動公園（社会教育課） 47 陸上競技場メインスタンド Ｂ 34 -

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 38 吹上浜公園 8 管理事務所 Ｂ 34 -

産業系施設 産業系施設 49 日置市伊集院農村生活センター 104 共同作業所 Ｂ 34 -

市民文化系施設 文化施設 21 日置市中央公民館 46 公民館 Ｂ 33 避難施設

保健・福祉施設 保健施設 55 日置市東市来保健センター 26 保健センター Ｂ 33 避難施設

産業系施設 産業系施設 45 日置市東市来農業構造改善センター（日置市上市来地区公民館） 24 産業センター Ｂ 32 避難施設

市民文化系施設 集会施設 4 日置市湯田地区公民館 95 日置市湯田地区公民館 Ｂ 31 -

社会教育系施設 図書館 24 日置市立東市来図書館 20 図書館 Ｂ 31 -

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 36 日置市日吉総合体育館 29 体育館 Ｂ 31 -

保健・福祉施設 高齢福祉施設 54 日置市日吉ふれあいセンター 33 ゲートボール場 Ｂ 30 -

保健・福祉施設 保健施設 56 日置市東市来総合福祉センタ－ 27 総合福祉センター Ｂ 29 避難施設

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 29 東市来運動公園（湯之元球場） 18 本部席 Ｂ 28 -

市民文化系施設 集会施設 5 日置市妙円寺地区公民館 99 児童館 Ｂ 26 避難施設

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 38 吹上浜公園 4 体育館 Ｂ 26 避難施設

市民文化系施設 集会施設 5 日置市妙円寺地区公民館 75 地域交流センター Ｂ 26 -

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 28 日置市東市来屋内レクリエーション施設こけけドーム 17 体育館 Ｂ 25 -

産業系施設 産業系施設 50 日置市伊作地区多目的共同利用施設（日置市伊作地区公民館） 66 集会所 Ｂ 25 -

産業系施設 産業系施設 46 日置市伊作田地区活性化センター（日置市伊作田地区公民館） 25 活性化センター Ｂ 24 避難施設

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 38 吹上浜公園 7 弓道場 Ｂ 24 -

保健・福祉施設 保健施設 59 日置市日吉保健センター 34 保健センター Ｂ 24 -

その他 その他 67 日置市日吉デイサービスセンター 31 老人福祉施設 Ｂ 24 -

スポーツ・レクリエーション系施設 レクリエーション施設・観光施設 40 日置市元外相東郷茂徳記念館 59 記念館 Ｂ 23 -

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 38 吹上浜公園 5 屋内多目的広場 Ｂ 22 -

供給処理施設 供給処理施設 65 日置市クリーン・リサイクルセンター 36 管理棟 Ｂ 22 -

供給処理施設 供給処理施設 65 日置市クリーン・リサイクルセンター 38 リサイクル棟 Ｂ 22 -

優先順位

大分類 小分類
施設
番号

施設名称
建物
番号

建物名称
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優先順位

判定Ⅰ 判定Ⅱ 判定Ⅲ

現存率評価 築年数 重要施設

優先順位

大分類 小分類
施設
番号

施設名称
建物
番号

建物名称

供給処理施設 供給処理施設 65 日置市クリーン・リサイクルセンター 39 車庫棟 Ｂ 22 -

供給処理施設 供給処理施設 65 日置市クリーン・リサイクルセンター 40 ストックヤード棟 Ｂ 22 -

供給処理施設 供給処理施設 65 日置市クリーン・リサイクルセンター 41 水処理施設棟 Ｂ 22 -

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 37 日置市日吉運動公園 30 日吉研修棟 Ｂ 21 避難施設

保健・福祉施設 保健施設 58 日置市伊集院健康づくり複合施設ゆすいん 106 本館棟 Ｂ 21 -

保健・福祉施設 保健施設 58 日置市伊集院健康づくり複合施設ゆすいん 107 工芸棟 Ｂ 21 -

産業系施設 産業系施設 48 日置市伊集院都市農村交流施設チェスト館 102 チェスト館 Ｂ 19 -

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 39 日置市吹上勤労者体育センター 10 体育館 Ｂ 18 避難施設

市民文化系施設 集会施設 6 日置市伊集院地区公民館（日置市伊集院地域活性化支援センター） 90 公民館 Ｂ 17 避難施設

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 30 日置市東市来総合運動公園 22 陸上競技場本部席 Ｂ 17 -

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 33 伊集院総合運動公園（社会教育課） 50 テニスコートスタンド Ｂ 16 -

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 33 伊集院総合運動公園（社会教育課） 51 伊集院ドーム Ｂ 14 -

社会教育系施設 図書館 25 日置市立中央図書館 55 図書館 Ａ 32 -

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 38 吹上浜公園 6 相撲場 Ａ 21 -

保健・福祉施設 保健施設 57 日置市伊集院介護予防等拠点施設 35 事務所 Ａ 17 -

市民文化系施設 文化施設 20 日置市東市来文化交流センター 21 文化交流センター Ａ 15 -

社会教育系施設 図書館 26 日置市立ふきあげ図書館 45 図書館 Ａ 15 -

産業系施設 産業系施設 48 日置市伊集院都市農村交流施設チェスト館 103 チェスト館アーケード（屋外販売所） Ａ 6 -

スポーツ・レクリエーション系施設 レクリエーション施設・観光施設 41 日置市観光案内所 64 日置市観光案内所 Ａ 5 -

スポーツ・レクリエーション系施設 スポーツ施設 33 伊集院総合運動公園（社会教育課） 48 投球練習場 Ａ 0 -

※築年数は2020年度時点

※分類は「日置市公共施設等総合管理計画（平成28年3月策定）」を参考
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② 事業計画 

対策工事は、部位ごとの修繕周期を目安としますが、部位ごとに周期が違うことから、

同じ建物を数年おきに何度も工事することとなり、工事費の増加や工事発注・工事管理

の繁雑、工事期間中の休館日の確保などが必要となります。そのため事業期間 10 年間で

必要となる部位ごとの対策工事を前倒し、もしくは後倒しすることでまとめて行う大規

模改修工事を前提とします。 

評価Ａは、建物や設備の状態が概ね良好なことから、本計画期間での対策実施は見送

り、次期計画期間での実施とします。 

本計画においては、吹上支所庁舎建設事業の実績から部位ごとの更新・改修単価を設

定して概算費用を算出しているため、工事前年度に改修設計を行い、対策費用を決定さ

せる必要があります。 
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事業計画（案）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

29 東市来運動公園（湯之元球場） 19 倉庫・スタンド 366,558 366,558

27 日置市吹上歴史民俗資料館 3 その他 31,950 31,950

62 日置市役所本庁舎 44 本庁舎 587,160 587,160

61 東市来支所庁舎 28 支所庁舎 817,280 817,280

33 伊集院総合運動公園（社会教育課） 49 野球場スタンド 79,528 79,528

63 日置市消防本部 1 消防本部 156,923 156,923

64 日置市消防署南分遣所 2 消防署 52,107 52,107

53 日置市日吉老人福祉センター 32 老人福祉施設 283,695 283,695

60 日置市吹上保健センター及び旧議事堂 15 保健センター 58,176 58,176

32 日置市Ｂ＆Ｇ東市来海洋センター 56 体育館・管理棟 197,702 197,702

32 日置市Ｂ＆Ｇ東市来海洋センター 57 屋根鉄骨造ステンレスプール 84,532 84,532

32 日置市Ｂ＆Ｇ東市来海洋センター 58 温水プール・温泉施設 31,200 31,200

33 伊集院総合運動公園（社会教育課） 47 陸上競技場メインスタンド 39,074 39,074

38 吹上浜公園 8 管理事務所 44,215 44,215

49 日置市伊集院農村生活センター 104 共同作業所 19,360 19,360

21 日置市中央公民館 46 公民館 369,181 369,181

55 日置市東市来保健センター 26 保健センター 62,672 62,672

45 日置市東市来農業構造改善センター（日置市上市来地区公民館） 24 産業センター 72,349 72,349

4 日置市湯田地区公民館 95 日置市湯田地区公民館 66,528 66,528

24 日置市立東市来図書館 20 図書館 61,878 61,878

36 日置市日吉総合体育館 29 体育館 407,659 407,659

54 日置市日吉ふれあいセンター 33 ゲートボール場 94,574 94,574

56 日置市東市来総合福祉センタ－ 27 総合福祉センター 168,550 168,550

29 東市来運動公園（湯之元球場） 18 本部席 30,479 30,479

5 日置市妙円寺地区公民館 99 児童館 33,516 33,516

38 吹上浜公園 4 体育館 647,885 647,885

5 日置市妙円寺地区公民館 75 地域交流センター 68,286 68,286

28 日置市東市来屋内レクリエーション施設こけけドーム 17 体育館 208,322 208,322

50 日置市伊作地区多目的共同利用施設（日置市伊作地区公民館） 66 集会所 57,598 57,598

46 日置市伊作田地区活性化センター（日置市伊作田地区公民館） 25 活性化センター 81,339 81,339

38 吹上浜公園 7 弓道場 25,171 25,171

59 日置市日吉保健センター 34 保健センター 68,851 68,851

67 日置市日吉デイサービスセンター 31 老人福祉施設 65,970 65,970

40 日置市元外相東郷茂徳記念館 59 記念館 52,962 52,962

38 吹上浜公園 5 屋内多目的広場 168,408 168,408

65 日置市クリーン・リサイクルセンター 36 管理棟 66,302 66,302

65 日置市クリーン・リサイクルセンター 38 リサイクル棟 348,338 348,338

65 日置市クリーン・リサイクルセンター 39 車庫棟 12,276 12,276

65 日置市クリーン・リサイクルセンター 40 ストックヤード棟 24,840 24,840

65 日置市クリーン・リサイクルセンター 41 水処理施設棟 79,688 79,688

施設
番号

施設名称
建物
番号

事業計画（千円） 合計
（千円）

建物名称
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事業計画（案）

令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度

施設
番号

施設名称
建物
番号

事業計画（千円） 合計
（千円）

建物名称

37 日置市日吉運動公園 30 日吉研修棟 88,716 88,716

58 日置市伊集院健康づくり複合施設ゆすいん 106 本館棟 545,258 545,258

58 日置市伊集院健康づくり複合施設ゆすいん 107 工芸棟 43,831 43,831

48 日置市伊集院都市農村交流施設チェスト館 102 チェスト館 63,852 63,852

39 日置市吹上勤労者体育センター 10 体育館 61,128 61,128

6 日置市伊集院地区公民館（日置市伊集院地域活性化支援センター） 90 公民館 64,675 64,675

30 日置市東市来総合運動公園 22 陸上競技場本部席 80,456 80,456

33 伊集院総合運動公園（社会教育課） 50 テニスコートスタンド 37,771 37,771

33 伊集院総合運動公園（社会教育課） 51 伊集院ドーム 250,658 250,658

25 日置市立中央図書館 55 図書館 建物・設備の状態が概ね良好なことから、次期計画期間で対策を実施する

38 吹上浜公園 6 相撲場 建物・設備の状態が概ね良好なことから、次期計画期間で対策を実施する

57 日置市伊集院介護予防等拠点施設 35 事務所 建物・設備の状態が概ね良好なことから、次期計画期間で対策を実施する

20 日置市東市来文化交流センター 21 文化交流センター 建物・設備の状態が概ね良好なことから、次期計画期間で対策を実施する

26 日置市立ふきあげ図書館 45 図書館 建物・設備の状態が概ね良好なことから、次期計画期間で対策を実施する

48 日置市伊集院都市農村交流施設チェスト館 103 チェスト館アーケード（屋外販売所） 建物・設備の状態が概ね良好なことから、次期計画期間で対策を実施する

41 日置市観光案内所 64 日置市観光案内所 建物・設備の状態が概ね良好なことから、次期計画期間で対策を実施する

33 伊集院総合運動公園（社会教育課） 48 投球練習場 建物・設備の状態が概ね良好なことから、次期計画期間で対策を実施する

0 985,668 896,808 833,134 766,456 734,778 982,092 877,341 750,778 602,371 7,429,427

0 985,668 1,882,476 2,715,610 3,482,067 4,216,845 5,198,936 6,076,278 6,827,055 7,429,427

※調査、設計費等は含まない

累　　計

合　　計
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